Gemeinde Obersiggenthal

FINANZKOMMISSION

Bericht der Finanzkommission an den Einwohnerrat

Kirchdorf, 31. Oktober 2016

Priifung von Kreditabrechnungen

A.) Ubersicht iiber die gepriiften Kreditabrechnungen

Im Oktober 2016 haben die Mitglieder der Finanzkommission folgende vier Kredit-

abrechnungen gepruft:

Kreditabrechnungen
Nr. Projekt Beschlussfassung Bewilligter Total Kredit Unter-/+ %
Kredit Investition | Uberschreitung
ER CHF CHF CHF
1 Sanierung Blumenstrasse (Strasse) 12.12.2013 233'900.00 271'634.95 + 3773495 | +16.13%
2 Sanierung Blumenstrasse (Wasser) 12.12.2013 191'900.00 186'061.00 - 5'839.00 -3.04%
3 Sanierung Blumenstrasse (Abwasser) 12.12.2013 129900.00 118'572.40 -11'327.60 -8.72%
4 Sanierung Flihstrasse (Strasse) 24.05.2012 230'000.00 227'803.15 -2'196.85| -0.96%
5 Sanierung Fliihstrasse (Wasser) 24.05.2012 249'000.00 186'699.50 -62'300.50 | -25.02%
6 Sanierung Fliihstrasse (Abwasser) 24.05.2012 221'000.00 161'270.65 -59'729.35 | -27.03%
7 Sanierung Kirchweg Ost (Strasse) 01.03.2012 99'360.00 159'944.35 60'584.35| 60.97%
8 Sanierung Kirchweg Ost (Wasser) 01.03.2012 63'240.00 65'082.00 1'842.00 2.91%
9 | Sanierung Kirchweg Ost (Abwasser) 01.03.2012 60'900.00 88'328.10 27'428.10 | 45.04%
10 | Sanierung Mehrhaldenstr. (Strasse) 08.12.2011 454'000.00 503'597.05 49'597.05| 10.92%
11 | Sanierung Mehrhaldenstrasse (Wasser) 08.12.2011 222'000.00 132'352.50 - 89'647.50 | -40.38%
12 | Sanierung Mehrhaldenstr. (Abwasser) 08.12.2011 80'000.00 132'843.00 52'843.00| 66.05%
Total 2'235'200.00 | 2'234'188.65 -1'011.35| -0.04%

Gemass Wegleitung fiir Finanzkommissionen aargauischer Gemeinden unterstehen Kredit-

abrechnungen dem gleichen Priifungs- und Genehmigungsverfahren wie die Gemeinde-




rechnung. Die Finanzkommission priift insbesondere, ob Kredite eingehalten wurden und

ob bei Kreditabweichungen die Begriindungen vorhanden und aussagekréftig sind.

Die Belege wurden stichprobenweise auf die Klarheit der Leistungsbeschreibung, die
Existenz der Visen der Sachbearbeitung, die Zahlungsanweisung, die Zweckmaéssigkeit der
Kontierung, die Existenz von Quittungsvermerken sowie auf die Berlicksichtigung der
Skontoabziige kontrolliert und firr in Ordnung befunden. Ebenfalls kontrolliert wurde, ob
eine Schlussabrechnung des Ingenieurbiiros vorhanden war und ob allenfalls zustehende

Subventionen eingefordert wurden.

B.) Bemerkungen zu den einzelnen Kreditabrechnungen

1. Sanierung Blumenstrasse (Strasse)

Priifpunkte: Richtigkeit der Verbuchungen, Skontoabziige, Schlussabrechnung des
Ingenieurbiiros, Vollstandigkeit der Unterlagen, Unterschrift des Ressort-
vorstehers, allenfalls zustehende Subventionen eingefordert sowie das

Vorhandensein der Begrindungen.

Feststellung: Gegeniiber dem Kostenvoranschlag von CHF 233900 wurde der Kredit um
CHF 37'734.95 Uiberschritten. Wegen der Perimeter Erweiterungen der
Erdgasversorgung in der Birkenstrasse fielen auch mehr Anpassungs-
arbeiten fiir den Strassenbau an (CHF 20°600). Ausserdem waren die
Anpassungen an privaten Vorplatzen aufwendiger als veranschlagt.
Geometerkosten fiir die Vermarktungsarbeiten fielen CHF 5'000 teurer aus,
weil mehr Grenzzeichen fehlten als angenommen. Die Instand-
stellungsarbeiten durch Gértner und Zaunbauer an benachbarten Grund-
stiicken waren im Kostenvoranschlag erheblich zu tief veranschlagt (CHF
5'200). Im Projekt urspriinglich nicht vorgesehen, war der Ersatz des
Handlaufs beim Treppenweg zwischen Blumen- und Birkenstrasse (CHF
7'400).

Beurteilung: Die Buchungen wurden korrekt vorgenommen. Alle Unterlagen sind visiert.

Alle gepriiften Begrindungen und Unterlagen sind vollstéandig.

Empfehlung: Wir beantragen dem Einwohnerrat, die Kreditabrechnung zu genehmigen.



2. Sanierung Blumenstrasse (Wasser)

Priifpunkte:

Feststellung:

Beurteilung:

Empfehlung:

Richtigkeit der Verbuchungen, Skontoabziige, Schlussabrechnung des
Ingenieurbiiros, Vollstandigkeit der Unterlagen, Unterschrift des Ressort-
vorstehers, allenfalls zustehende Subventionen eingefordert sowie das

Vorhandensein der Begriindungen.

Gegenliber dem Kostenvoranschlag von CHF 191'900 wurde der Kredit um
CHF 5839 unterschritten. Wegen den beengten Platzverhiltnissen in den
beiden Fusswegverbindungen zwischen der Blumen- und der Birkenstrasse
war der Aufwand fiir Grabarbeiten um CHF 18'800 héher als veranschlagt.
Die Rohrlegearbeiten konnten aufgrund der geschickten Etappierung um
CHF 15’700 glinstiger ausgeflihrt werden. Da keine unvorhergesehenen

Arbeiten anfielen resultierten Minderkosten im Umfang von CHF 8'900.

Die Buchungen wurden korrekt vorgenommen. Alle Unterlagen sind visiert.

Alle gepriften Begriindungen und Unterlagen sind vollstandig.

Wir beantragen dem Einwohnerrat, die Kreditabrechnung zu genehmigen.

3. Sanierung Blumenstrasse (Abwasser)

Priifpunkte:

Feststellung:

Beurteilung:

Richtigkeit der Verbuchungen, Skontoabziige, Schiussabrechnung des
Ingenieurbiiros, Vollstdndigkeit der Unterlagen, Unterschrift des Ressort-
vorstehers, allenfalls zustehende Subventionen eingefordert sowie das

Vorhandensein der Begriindungen.

Gegentliber dem Kostenvoranschlag von CHF 129900 wurde der Kredit um
CHF 11'327.60 unterschritten. Es mussten verschiedene Anpassungen an
Kontrollschdchten vorgenommen werden, damit die Inlinesanierungen
durchgefiihrt werden konnten. Dies fiihrte zu einem Mehraufwand von CHF
4'500. Die Kanalsanierungsarbeiten konnten dank der Submission um CHF
9'600 glinstiger vergeben werden als veranschlagt, zusitzlich musste die
Reserve flir unvorhergesehene Arbeiten (CHF 6'200) nicht beansprucht

werden.

Die Buchungen wurden korrekt vorgenommen. Alle Unterlagen sind visiert.

Alle gepriften Begriindungen und Unterlagen sind vollstindig.



Empfehlung:

Wir beantragen dem Einwohnerrat, die Kreditabrechnung zu genehmigen.

4. Sanierung Fliihstrasse (Strasse)

Priifpunkte:

Feststellung:

Beurteilung:

Empfehlung:

Richtigkeit der Verbuchungen, Skontoabziige, Schlussabrechnung des
Ingenieurbiiros, Vollstdndigkeit der Unterlagen, Unterschrift des Ressort-
vorstehers, allenfalls zustehende Subventionen eingefordert sowie das

Vorhandensein der Begrindungen.

Gegeniiber dem Kostenvoranschlag wurde der Kredit leicht (um 0.96 %)
unterschritten. Hohere Kosten fiir Belagsflachen (+ CHF 11'000 wegen einer
um ca. 50 m2 erweiterten Flache) stehen nicht anfallende Kosten fir

Unvorhergesehenes (Einsparungen von CHF 21'100) gegenuber.

Die Buchungen wurden korrekt vorgenommen. Alle Unterlagen sind visiert.

Alle gepriiften Begriindungen und Unterlagen sind vollstandig.

Wir beantragen dem Einwohnerrat, die Kreditabrechnung zu genehmigen.

5. Sanierung Fliihstrasse (Wasser)

Priifpunkte:

Feststellung:

Beurteilung:

Empfehlung:

Richtigkeit der Verbuchungen, Skontoabziige, Schlussabrechnung des
Ingenieurbiiros, Vollstandigkeit der Unterlagen, Unterschrift des Ressort-
vorstehers, allenfalls zustehende Subventionen eingefordert sowie das

Vorhandensein der Begriindungen.

Gegeniiber dem Kostenvoranschlag wurde der Kredit deutlich unter-
schritten (um rund 25 %). Hauptgriinde dafiir waren die Einsparungen bei
den Baumeisterarbeiten (Submission) von ca. CHF 25'500 und bei den nicht

anfallenden Kosten fir Unvorhergesehenes (CHF 24'400).

Die Buchungen wurden korrekt vorgenommen. Alle Unterlagen sind visiert.

Alle gepriiften Begrindungen und Unterlagen sind vollstandig.

Wir beantragen dem Einwohnerrat, die Kreditabrechnung zu genehmigen.



6. Sanierung Fliihstrasse (Abwasser)

Prifpunkte:

Feststellung:

Beurteilung:

Empfehlung:

Richtigkeit der Verbuchungen, Skontoabziige, Schlussabrechnung des
Ingenieurbiros, Vollstdndigkeit der Unterlagen, Unterschrift des Ressort-
vorstehers, allenfalls zustehende Subventionen eingefordert sowie das

Vorhandensein der Begriindungen.

Gegenlber dem Kostenvoranschlag wurde der Kredit ebenfalls deutlich
unterschritten (ca. 27 %). Hauptgrund dafiir waren die Inline-Kanal-
sanierungsarbeiten, welche dank der Submission deutlich giinstiger
vergeben werden konnten (Einsparungen rund CHF 53'400). Auch hier
entfielen die Kosten fiir Unvorhergesehenes (CHF 19'900).

Die Buchungen wurden korrekt vorgenommen. Alle Unterlagen sind visiert.

Alle gepriiften Begriindungen und Unterlagen sind vollstandig.

Wir beantragen dem Einwohnerrat, die Kreditabrechnung zu genehmigen.

7. Sanierung Kirchweg Ost (Strasse)

Prifpunkte:

Feststellung:

Beurteilung:

Empfehlung:

Richtigkeit der Verbuchungen, Skontoabziige, Schlussabrechnung des
Ingenieurbiros, Vollstdndigkeit der Unterlagen, Unterschrift des
Ressortvorstehers, allenfalls zustehende Subventionen eingefordert sowie

das Vorhandensein der Begriindungen.

Gegenliber dem Kostenvoranschlag wurde der Kredit deutlich Gberschritten
(um rund 60 %). Hauptgrund dafiir war die erheblich gréssere Ausbaulinge
(120 m vs. den urspriinglich geplanten 80 m). Die Mehrkosten dafiir
betragen rund CHF 41'500. Die vorhandenen Randabschliisse waren
schlechter als erwartet und mussten praktisch komplett erneuert werden.
Die Mehrkosten dafiir betragen CHF 21'700. Der FIKO ist bekannt, dass bei
Strassenprojekten unliebsame Uberraschungen auftreten kénnen. Dass die
zu sanierende Strassenflache aber gleich um 50 % héoher als geplant
ausfallt, Gberrascht die FIKO.

Die Buchungen wurden korrekt vorgenommen. Alle Unterlagen sind visiert.

Alle gepriiften Begriindungen und Unterlagen sind vollstandig.

Wir beantragen dem Einwohnerrat, die Kreditabrechnung zu genehmigen.



8. Sanierung Kirchweg Ost (Wasser)

Priifpunkte:

Feststellung:

Beurteilung:

Empfehlung:

Richtigkeit der Verbuchungen, Skontoabziige, Schlussabrechnung des
Ingenieurburos, Vollstandigkeit der Unterlagen, Unterschrift des Ressort-
vorstehers, allenfalls zustehende Subventionen eingefordert sowie das

Vorhandensein der Begriindungen.

Gegenliber dem Kostenvoranschlag wurde der Kredit leicht (um 2.91 %
oder rund CHF 1'800) Uberschritten.

Die Buchungen wurden korrekt vorgenommen. Alle Unterlagen sind visiert.

Alle gepriiften Begriindungen und Unterlagen sind vollsténdig.

Wir beantragen dem Einwohnerrat, die Kreditabrechnung zu genehmigen.

9. Sanierung Kirchweg Ost (Abwasser)

Priifpunkte:

Feststellung:

Beurteilung:

Empfehlung:

Richtigkeit der Verbuchungen, Skontoabziige, Schlussabrechnung des
Ingenieurbiiros, Vollstandigkeit der Unterlagen, Unterschrift des Ressort-
vorstehers, allenfalls zustehende Subventionen eingefordert sowie das

Vorhandensein der Begriindungen.

Gegenliber dem Kostenvoranschlag wurde der Kredit deutlich (um 45.0 %)
Uberschritten. Hauptgrund waren unerwartete Probleme beim Ersatz der
defekten Kanalisationsleitung. Diese Probleme fiihrten dazu, dass die neue
Leitung auf einer Lange von 43 m wieder abgebrochen werden musste und
nochmals neu verlegt wurde. Die Mehrkosten dafiir belaufen sich auf rund
CHE 27'500. Auch hier ist die FIKO Uberrascht, uns erscheint dieser Fehler

(ausfiihrlich im Antrag des Gemeinderats beschrieben) kaum erklarbar.

Die Buchungen wurden korrekt vorgenommen. Alle Unterlagen sind visiert.

Alle gepriiften Begrindungen und Unterlagen sind vollstandig.

Wir beantragen dem Einwohnerrat, die Kreditabrechnung zu genehmigen.

10.Sanierung Mehrhaldenstrasse (Strasse)

Priifpunkte:

Richtigkeit der Verbuchungen, Skontoabziige, Schlussabrechnung des

Ingenieurbiiros, Vollstandigkeit der Unterlagen, Unterschrift des Ressort-



vorstehers, allenfalls zustehende Subventionen eingefordert sowie das

Vorhandensein der Begriindungen.

Feststellung: Gegeniiber dem Kostenvoranschlag von CHF 454'000 wurde mit CHF

503'597.05 abgerechnet, somit resultierte eine Kostenlberschreitung von

knapp CHF 50°000. Die gréssten Abweichungen gegeniiber dem

Kostenvoranschlag ergaben sich wie folgt:

Die Baumeisterarbeiten konnten dank der Submission giinstiger
vergeben werden (Einsparungen CHF 27'900).

Im Zuge der Baurealisierung wurde die zu ersetzende Belagsfliche um
ca. 50 m2 erweitert (Mehrkosten CHF 12'000).

Bei der Stutzmauer mussten mehr Elemente versetzt werden als
projektiert (+ CHF 19'000).

Der Perimeter beziiglich Strassenbeleuchtung wurde erweitert (+ CHF
28'000).

Die Gértnerarbeiten sowie das talseitige Gelander wurden im
Kostenvoranschlag zu niedrig berechnet (+ CHF 27'500).

Die Geometerkosten fiir die Vermarkungsarbeiten fielen teurer aus, als
angenommen (+ CHF 13'200).

Es gab weniger Unvorhergesehenes als angenommen (- CHF 16'100).

Beurteilung: Die Buchungen wurden korrekt vorgenommen, alle Unterlagen sind visiert.

Alle gepriften Begriindungen und Unterlagen sind vollstandig.

Empfehlung: Wir beantragen dem Einwohnerrat, die Kreditabrechnung zu genehmigen.

11.Sanierung Mehrhaldenstrasse (Wasser)

Prifpunkte: Richtigkeit der Verbuchungen, Skontoabziige, Schlussabrechnung des

Ingenieurbiiros, Vollstdndigkeit der Unterlagen, Unterschrift des

Ressortvorstehers, allenfalls zustehende Subventionen eingefordert sowie

das Vorhandensein der Begriindungen.

Feststellung: Gegeniiber dem Kostenvoranschlag von CHF 222’000 wurde mit einer

Kostenunterschreitung von ca. CHF 90’000 abgerechnet.

Die Baumeisterarbeiten konnten dank der Submission giinstiger
ausgefuhrt werden (Einsparungen CHF 35'100).

Die Rohrlegearbeiten konnten aufgrund der geschickten Etappierung
gunstiger ausgefiihrt werden (- CHF 41'700).



¢ Dafiir war der Planungs- und Bauleitungsaufwand grdsser (+ CHF
6'700).

o Es fielen keine Regiearbeiten an (- CHF 10'300).

e Es gab keine unvorhergesehenen Arbeiten (- CHF 9'200).

Beurteilung: Die Buchungen wurden korrekt vorgenommen. Alle Unterlagen sind visiert.

Alle gepriiften Begriindungen und Unterlagen sind vollstandig.

Empfehlung: Wir beantragen dem Einwohnerrat, die Kreditabrechnung zu genehmigen.

12.Sanierung Mehrhaldenstrasse (Abwasser)

Priifpunkte: Richtigkeit der Verbuchungen, Skontoabziige, Schlussabrechnung des
Ingenieurburos, Vollstandigkeit der Unterlagen, Unterschrift des
Ressortvorstehers, allenfalls zustehende Subventionen eingefordert sowie

das Vorhandensein der Begriindungen.

Feststellung: Gegeniliber dem Kostenvoranschlag von CHF 80’000 wurde mit einer
Kosteniiberschreitung von ca. CHF 52'000 abgerechnet.
e Die aus hydraulischen Griinden nétige Vergrésserung der Kanalisations-
leitung war im urspriinglichen Projekt nicht vorgesehen (Mehrkosten
CHF 59'300).
e Es fielen keine Regiearbeiten an (- CHF 6'500).

Beurteilung: Die Buchungen wurden korrekt vorgenommen. Alle Unterlagen sind visiert.

Alle gepriiften Begriindungen und Unterlagen sind vollstandig.

Empfehlung: Wir beantragen dem Einwohnerrat, die Kreditabrechnung zu genehmigen.

C.) Antrdge der Finanzkommission

Die Finanzkommission stellt dem Einwohnerrat den Antrag, die folgenden Kredit-

abrechnungen zu genehmigen:

Sanierung Blumenstrasse (Strasse)
Sanierung Blumenstrasse (Wasser)

Sanierung Blumenstrasse (Abwasser)

P w

Sanierung Fliihstrasse (Strasse)



Sanierung Fliihstrasse (Wasser)
Sanierung Fliihstrasse (Abwasser)
Sanierung Kirchweg Ost (Strasse)

Sanierung Kirchweg Ost (Wasser)
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Sanierung Kirchweg Ost (Abwasser)
10.Sanierung Mehrhaldenstrasse (Strasse)
11.Sanierung Mehrhaldenstrasse (Wasser)

12.Sanierung Mehrhaldenstrasse (Abwasser)
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