
Schulhaus Goldiland

Vergabedat. Arbeitsgattung

08.10.2021 Baumeister

08.10.2021 Aushubarbeiten

08.10.2021 Montagebau in Holz

08.10.2021 Aufzungsanlagen

22.11.2021 Sonnenstoren

22.11.2021 Fenster Holz_Metall

22.11.2021 Lüftungsanlagen

22.11.2021 Heizungsanlagen

22.11.2021 Sanitäranlagen

10.01.2022 Aussentüren (Metall)

10.01.2022 Elektroinstallation

21.02.2022 Innere Verglasungen (Metall)

21.02.2022 Photovoltaik

21.02.2022 Spenglerarbeiten

16.05.2022 Innentüren aus Holz

16.05.2022 Wand und Boden in Platten

16.05.2022 Boden Kunststein

16.05.2022 Boden Kunststoff / Textil

16.05.2022 Unterlagsböden

16.05.2022 Malerarbeitend

15.08.2022 Deckenbekleidungen aus Holz

12.09.2022 Gipserarbeiten

Einwohnerratsvorlage 24.08.2020

Volksabstimmung 29.11.2020
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Baukostenindex / erwartete Mehrkosten

• Neubau (Hochbau) Nordwestschweiz (Oktober 2015=100 Punkte)
• 04/2020: 100.1  (Einwohnerratsvorlage / Abstimmungsvorlage)

• 10/2020: 99.5    (Abstimmung)

• 04/2021: 101.7

• 10/2021: 104.9  (erste Vergaben)

• 04/2022: 112.1

• Prognostizierte Budgetüberschreitung, laufende Kostenoptimierung

• Ziel ist Überschreitung im Umfang von max. CHF 800’000

• Terminplan wird eingehalten
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Mobilitätkonferenz vom 24.09.2022

• Unterlagen betreffend GVK Raum Baden und Umgebung

https://www.ag.ch/de/verwaltung/bvu/mobilitaet-
verkehr/mobilitaet/gesamtverkehrsplanung/gesamtverkehrskonzept-region-
ostaargau/regionales-gesamtverkehrskonzept-ostaargau-projekte-raum-baden-
und-umgebung

• Beziehungsweise Suchmaschine mit Vermerk «GVK Raum Baden und 
Umgebung»

• E-Partizipation vom 3.10.2022 bis 16.10.2022
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