Gemeinde Obersiggenthal

FINANZKOMMISSION

Bericht der Finanzkommission an den Einwohnerrat

Kirchdorf, 22. Oktober 2021

Priofung der Kreditabrechnungen

A.) Ubersicht Uber die gepriften Kreditabrechnungen

Im Oktober 2021 haben die Mitglieder der Finanzkommission folgende 3 Kredit-
abrechnungen geprUft:

Kreditabrechnungen
N Projekt Beschilussfassung 1 Bewﬁiﬁig‘ier |  Total Kredit Unter-/+ %
, | Kredit | Investition |Uberschreitung
. . 1 ER ] KCHF CHE. . CHF
1 IT-Vorgehenskonzept Schule OS 02.06.2016 27'600.00 16'820.00 -10"780.00 | -39.06 %
2 Studienauftrag Schulhaus-Neubau 6.6.2019 550'000.00 550'704.80 +704.80| +0.13%
Goldiland
3 Erscheinungsbild Landstrasse K114 / 25.6.2015 262'000.00 271'723.80 +9'72380| +3.7 %
Kommunaler Richtplan . . —— —— W —
Total 1 | 839600.00| 839248.60| _-351.40 |

Gemdss Wegleitung fUr Finanzkommissionen aargavischer Gemeinden unterstehen
Kreditabrechnungen dem gleichen Prifungs- und Genehmigungsverfahren wie die
Gemeinderechnung. Die Finanzkommission priUft insbesondere, ob Kredite
eingehalten wurden und ob bei Kreditabweichungen die Begrindungen vorhanden
und aussagekraftig sind.

Die Belege wurden stichprobenweise auf die Klarheit der Leistungsbeschreibung, die
Existenz der Visen der Sachbearbeitung, die Zahlungsanweisung, die Zweck-md&ssigkeit
der Kontierung, die Existenz von Quittungsvermerken sowie auf die BerUck-sichtigung
der SkontoabzUige und Vorsteuerabzige kontrolliert und fUr in Ordnung befunden.
Ebenfalls kontrolliert wurde, ob eine Schlussabrechnung des IngenieurbUros
vorhanden war und ob allenfalls zustehende Subventionen eingefordert wurden.




B.) Bemerkungen zu den einzelnen Kreditabrechnungen

1. IT-Vorgehenskonzept Schule Obersiggenthal

Prifpunkte:

Feststellung:

Beurteilung:

Empfehlung:

Richtigkeit der Verbuchungen, Skontoabzige, Schlussabrechnung der
ANYKEY IT AG, Vollstindigkeit der Unterlagen, Unterschrift des Ressort-
vorstehers, allenfalls zustehende Subventionen eingefordert sowie das
Vorhandensein der Begrindungen.

GegenUber dem Kostenvoranschlag von CHF 27:600.00 wurde der Kredit
um CHF 10780.00 unterschritten. Wie im PA vom 04.10.2021 erl&utert,
wurde der urspringliche Betrag auf eine deutlich gréssere externe
Beratung ausgelegt bei der Erstellung des ICT-Konzeptes. Da das jetzt
glltige Konzept dann Uberwiegend mit einer internen Arbeitsgruppe
(Lehrerschaft und Schulpflege) erzeugt wurde, war dies deutlich
gUnstiger. Die Nettoinvestition liegt unter der Aktivierungs-grenze von
CHF 75'000, weshalb der Betrag in die Erfolgsrechnung umgebucht wird
(Konto 2191.3132.00).

Die Buchungen wurden korrekt vorgenommen. Alle Unterlagen sind
visiert. Alle geprUften Begrindungen und Unterlagen sind vollstandig.

Wir beantragen dem Einwohnerrat, die Kreditabrechnung zu genehmi-
gen.

2. Studienauftrag Neubau-Schulhaus Goldiland

Prufpunkte:

Richtigkeit der Verbuchungen, Skontoabzige, Schlussabrechnungen
des IngenieurbUros, Vollst&dndigkeit der Unterlagen, Unterschrift des
Ressortvorstehers, allenfalls zustehende Subventionen eingefordert
sowie das Vorhandensein der Begrundungen.

Feststellung: GegenUber dem Kostenvoranschlag von CHF 550'000.00 wurde mit CHF

Beurteilung:

Empfehlung:

550'704.80 abgerechnet. Der Kredit wurde somit nur leicht mit CHF
704.80 Uberschritten.

Die Buchungen wurden korrekt vorgenommen. Alle Unterlagen sind
visiert. Alle geprUften Begrindungen und Unterlagen sind vollstandig.

Wir beantragen dem Einwohnerrat, die Kreditabrechnung zu genehmi-
gen.



3. Erscheinungsbild Landstrasse K114 / Kommunaler Richtplan

Prifpunkte:

Feststellung:

Beurteilung:

Empfehlung:

Richtigkeit der Verbuchungen, Skontoabzige, Schlussabrechnung des
IngenieurblUros, Vollstindigkeit der Unterlagen, Unterschrift des
Ressortvorstehers, allenfalls zustehende Subventionen eingefordert sowie
das Vorhandensein der BegrUndungen.

Die leichte KostenUberschreitung ist auf die ausserordentlich komplexe
Aufgabenstellung, dem sehr umfangreichen Planungsprozess sowie
dem Einbezug aller fachlicher politischen Gremien zurickzufUhren. Die
Nettoinvestitionen werden zu 100% aus dem Konto 29100.03
Mehrwertabgabe-Fonds finanziert.

Die Buchungen wurden korrekt vorgenommen. Alle Unterlagen sind
visiert. Alle geprUften Begrindungen und Unterlagen sind vollstandig.

Wir beantragen dem Einwohnerrat, die Kreditabrechnung zu genehmi-
gen.

C.) Antrage der Finanzkommission

Die Finanzkommission stellt dem Einwohnerrat den Antrag, die folgenden Kredit-
abrechnungen zu genehmigen:

1. IT-Vorgehenskonzept Schule Obersiggenthal
2. Studienauftrag Neubau-Schulhaus Goldiland
3. Erscheinungsbild Landstrasse K114 / Kommunaler Richtplan
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