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Bericht und Antrag an den Einwohnerrat 
 
 

Kreditabrechnung 

GK 2018/35  Fernwärme-Projekt SIBANO 

a) Erneuerungen an Strassenanlagen 

b) Erneuerungen an Wasserleitungen 

c) Erneuerungen an Abwasserschächten 
 

 
 
Antrag 

 

Der Gemeinderat beantragt dem Einwohnerrat, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Folgende Kreditabrechnung wird genehmigt: 

 

Fernwärme-Projekt SIBANO 

 

a)  Erneuerungen an Strassenanlagen CHF  360'821.30 

 

b)  Erneuerungen an Wasserleitungen CHF 342'444.35 

 

c)  Erneuerungen an Abwasserschächten CHF 37'821.85 
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Sehr geehrte Frau Präsidentin 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Der Gemeinderat unterbereitet Ihnen zur Genehmigung die nachfolgende Kreditabrech-

nung. Die Abrechnungen wurde von der Finanzkommission geprüft und diese empfiehlt 

Ihnen, sie zu genehmigen. 

 

 

Kreditabrechnung Fernwärme-Projekt SIBANO  

 

Mit Entscheid vom 13. September 2018 genehmigte der Einwohnerrat für das Fernwärme-

projekt SIBANO (inkl. Strassen- und Werkleitungssanierung) einen Verpflichtungskredit über 

CHF 702'000.00 (inkl. MwSt). 

 

Die Kreditabrechnung schliesst gesamthaft mit einem Betrag über CHF 741'087.50 (inkl. 

MwSt). Daraus resultiert eine Kreditüberschreitung in der Höhe von CHF 39'087.50. 

 

Die Bauabrechnung präsentiert sich wie folgt: 

 

Strassenbau 

6150.5010.67 

Kredit 

in CHF 

Abrechnung 

in CHF 

Differenz 

in CHF 

Differenz 

in % 

Tiefbauarbeiten 220'000.00 215'386.55 - 4'613.45 - 2 

Beleuchtung 75'000.00 96'801.00 21'801.00 29 

Honorare 0.00 19'760.00 19'760.00 --- 

Unvorhergesehenes 0.00 3'076.90 3'076.90 --- 

Total exkl. MwSt. 295'000.00 335'024.45 40'024.45 14 

MwSt. 7.7 % 23'000.00 25'796.85 2'796.85 12 

Total inkl. MwSt. 318'000.00 360'821.30 42'821.30 13 
 

Wasserversorgung 

7101.5030.67 

Kredit 

in CHF 

Abrechnung 

in CHF 

Differenz 

in CHF 

Differenz 

in % 

Tiefbauarbeiten 220'000.00 201'270.90 - 18'729.10 - 9 

Rohrlegearbeiten 85'000.00 72'117.25 - 12'882.75 - 15 

Honorare 0.00 27'560.00 27'560.00 --- 

Unvorhergesehenes 0.00 17'013.15 17'013.15 --- 

Total exkl. MwSt. 305'000.00 317'961.30 12'961.30 4 

MwSt. 7.7 % 25'000.00 24'483.05 - 516.95 - 2 

Total inkl. MwSt. 330'000.00 342'444.35 12'444.35 4 
 

Abwasserentsorgung 

7201.5030.67 

Kredit 

in CHF 

Abrechnung 

in CHF 

Differenz 

in CHF 

Differenz 

in % 

Tiefbauarbeiten 50'000.00 30'437.75 - 19'562.25 - 39 

Honorare 0.00 4'680.00  4'680.00 --- 

Total exkl. MwSt. 50'000.00 35'117.75 - 14'882.25 - 30 

MwSt. 7.7 % 4'000.00 2'704.10 - 1'295.90 - 32 

Total inkl. MwSt. 54'000.00 37'821.85 -16'178.15 - 30 
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Zusammenfassung Werke Kredit 

in CHF 

Abrechnung 

in CHF 

Differenz 

in CHF 

Differenz 

in % 

Strassenbau 295'000.00 335'024.45 40'024.45 14 

Wasserversorgung 305'000.00 317'961.30 12'961.30 4 

Abwasserentsorgung 50'000.00 35'117.75 - 14'882.25 -30 

Total exkl. MwSt. 650'000.00 688'103.50 38'103.50 6 

MwSt. 7.7 % 52'000.00 52'984.00 984.00 2 

Total inkl. MwSt. 702'000.00 741'087.50 39'087.50 6 

 

Die entsprechenden Bauarbeiten wurden in den Jahren 2019 bis 2020 ausgeführt; die letzten 

Rechnungen gingen im 2021 ein. Bereits im 2022 gab es einen ersten Abgleich mit der Finanz-

buchhaltung, die Kreditabrechnung wurde seitens der Abteilung Bau und Planung (Tiefbau) je-

doch nie eingereicht. 

 

Mehr-/Minderkostenbegründungen in CHF inkl. MwSt. 

Total Kredit 702'000 

  

Strassenbau:  

Bei den Tiefbauarbeiten wurden genügend Reserven eingerechnet - 5'000 

Die Strassenbeleuchtungskosten fielen höher aus als angenommen 23'100 

Es wurden keine Honorarkosten eingerechnet 21'000 

Die Geometerarbeiten wurden nicht eingerechnet 3'100 

  

Wasserversorgung:  

Bei den Tiefbauarbeiten wurden genügend Reserven eingerechnet - 20'200 

Die Rohrlegearbeiten konnten günstig vergeben und abgeschlossen werden - 14'000 

Es wurden keine Honorarkosten eingerechnet 29'500 

Die Strassenkappen waren in der Rohrleitungsarbeiten nicht enthalten 6'800 

Die Kosten für Messsysteme wurden nicht mit eingerechnet 3'100 

Die Geometerkosten wurden nicht eingerechnet 2'800 

Projektkosten der Wasserversorgung wurden nicht eingerechnet 5'000 

  

Abwasserentsorgung:  

Die Baumeisterarbeiten konnten günstig vergeben werden. - 21'100 

Es wurden keine Honorarkosten eingerechnet 5'000 

  

Total Abrechnung (gerundet) 741'100 

 

Weitere Hinweise und Details zu den Mehr- und Minderkostenbegründungen sind der Bauab-

rechnung des Ingenieurbüros Senn zu entnehmen. 

 

Hinweise zur Finanzbuchhaltung: 

Die Kosten für den Strassenbau und für die Wasserversorgung werden in der Anlagenbuchhal-

tung (ANBU) aktiviert. Der Betrag von CHF 35'117.75 (Nettokosten ohne MwSt.) für die Abwasser-

entsorgung liegt unter der Aktivierungsgrenze für die ANBU und wird deshalb in die Erfolgsrech-

nung umgebucht. 
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Beilagen Nr. 1 Kreditabrechnung der Finanzbuchhaltung (3teilig) 

 Nr. 2 Bericht der Finanzkommission 

 

 

GEMEINDERAT OBERSIGGENTHAL 

Gemeindeammann Gemeindeschreiber 

 

 

 

Bettina Lutz Güttler Jürg Stucki 


