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Gemeinde Obersiggenthal 
G e m e i n d e r a t  

Nussbaumen, 28. Oktober 2024 / cs 

 

Bericht und Antrag an den Einwohnerrat 
 
GK 2024 / 20 
 

Strassen- und Werkleitungssanierung Oberdorfstrasse Abschnitt Nord 
 

a) Verpflichtungskredit von CHF 386'000 für die Sanierung der Ober-

dorfstrasse 

b) Verpflichtungskredit von CHF 251'000 für die Sanierung der Was-

serleitung in der Oberdorfstrasse 

c) Verpflichtungskredit von CHF 118'000 für die Sanierung der Ab-

wasserleitung in der Oberdorfstrasse 

 
 

Das Wichtigste in Kürze 

 

Die Oberdorfstrasse ist eine Sammelstrasse in Nussbaumen mit einem Temporegime von 

30 km/h. Nebst der Erschliessung des Oberdorfes wird die Strasse auch von vielen Kindern 

auf dem Weg zur Schule, Kindergarten oder Schwimmbad gequert. 

 

Im Zuge der Werkkoordinationssitzung zwischen der Gemeinde Obersiggenthal und den 

Werkeigentümern, wurde festgestellt das nebst der Gemeinde auch die EGS Sanierungs- 

bzw. Ausbaubedarf haben. 

 

Mit dem vorgelegten Projekt möchte die Gemeinde den Strassenbau erneuern. Die Stras-

senfunktionalität soll wiederhergestellt und verbessert werden. Die Wasserleitung soll kom-

plett in die Strasse verlegt und erneuert werden. Die Abwasserleitungen werden wo nötig 

saniert oder ausgebaut. Des Weiteren besteht Ausbaubedarf an Werkleitungen von Dritt-

werken, welche im Zuge der Sanierung der Strasse erfolgen sollen. 

 

Insgesamt wird ein Verpflichtungskredit über CHF 755'000 inkl. MwSt. beantragt. Diese Kos-

ten sind im Aufgaben- und Finanzplan der Einwohnergemeinde Obersiggenthal, der Spe-

zialfinanzierung Wasserversorgung sowie der Abwasserbeseitigung enthalten. Eine ge-

nauer Kostenübersicht befindet sich in diesem Antrag. 
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Antrag 
 

Der Gemeinderat beantragt dem Einwohnerrat, folgende Beschlüsse zu fassen: 

 

a) Der Verpflichtungskredit von CHF 386'000 für die Sanierung der Oberdorfstrasse in Nuss-

baumen wird bewilligt (inkl. MwSt., Preisstand August 2024). 

b) Der Verpflichtungskredit von CHF 251'000 für die Sanierung der Wasserleitung in der 

Oberdorfstrasse in Nussbaumen wird bewilligt (inkl. MwSt., Preisstand August 2024). 

c) Der Verpflichtungskredit von CHF 118'000 für die Sanierung der in der Oberdorfstrasse in 

Nussbaumen wird bewilligt (inkl. MwSt., Preisstand August 2024). 
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Sehr geehrte Frau Präsidentin 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

1 Ausgangslage 

 

Die Gemeinde Obersiggenthal und die Elektrizitäts-Genossenschaft Siggenthal haben in-

folge der Werkkoordinationsplanung festgestellt, dass beide Bedarf für Werkleitungsarbeiten 

in der Oberdorfstrasse ab Kreuzung Rainstrasse - Stockackerstrasse bis Kreuzung Greppen-

weg - Stockackerstrasse haben. 

 

Die vermehrten Leitungsbrüche in diesem Strassenabschnitt zeigen auf das die Wasserleitun-

gen ihr Lebensende erreicht haben. Die Leitung verläuft hier teilweise durch Privatparzellen 

und zudem unterhalb eines Weihers. Dadurch ist die Zugänglichkeit im Falle eines Rohrbru-

ches in diesem Bereich nicht gegeben. 

Die Wasserleitung ist daher zu erneuern und in die öffentliche Strasse zu verlegen. 

 

Der Strassenkörper der Oberdorfstrasse ist zudem in einem schlechten Zustand. Die Strassen-

entwässerung ist teilweise direkt an den Bach angeschlossen, was mit den heutigen Normen 

nicht mehr erlaubt ist. Die Strasse soll deshalb innerhalb des Projektperimeters erneuert und 

mit einer neuen Strassenentwässerung versehen werden. 

 

Die Sanierung wurde aufgrund von Personellen Engpässen und eines fehlenden Projekts 

nicht im Jahr 2024 ausgeführt. 

 

 

 
Projektperimeter der Sanierung Oberdorfstrasse 
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2 Projekt 

 

Strassenbau 

Die bestehende Strasse ist in einem schlechten Zustand. Belagsproben aus dem Jahr 2012 

zeigten Bereits eine zu geringe Stärke der Fundationsschicht auf. Zudem war ersichtlich das 

der Verbund zwischen den einzelnen Belagsschichten ungenügend ist und stellenweise 

komplett fehlt. 

Der Belag hat einen PAK-Gehalt von 5’100 mg/kg im Bindemittel aufgezeigt, wobei der 

Grenzwert dazumal bei 5'000 mg/kg lag. Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe 

(PAK) sind giftig und krebserregend. Der Bund gibt hierfür die Grenzwerte und Entsorgung für 

diese Stoffe vor. 

Um ein genaueres und den heutigen Messmethoden entsprechendes Bild zu erhalten, sind 

im Ausführungsprojekt weitere Belagsuntersuchungen geplant. 

 

Insgesamt soll die Oberdorfstrasse und der Greppenweg auf der kompletten Perimeter-

länge von rund 200m erneuert werden. 

Aufgrund der durchgehenden strassennahen Bebauung wird der horizontale wie auch der 

vertikale Strassenverlauf grundsätzlich übernommen 

Die bestehende Strassenentwässerung im südlichen Bereich des Projekts funktioniert und ist 

Normkonform. Im nördlichen Abschnitt, ab Höhenweg, ist die Strassenentwässerung an eine 

Sauberwasserleitung angeschlossen, welche in den Bach führt. Dies ist nicht mehr zulässig. 

Die neu zu erstellenden Strassenabläufe werden daher zukünftig an die Schmutzwasserlei-

tung angeschlossen. 

 

 

Wasserleitung 

In der Oberdorfstrasse ist die bestehende Gussleitung DN 100 für den heutigen Löschschutz 

zu klein und hat zudem ihr Lebensende (80-100 Jahre) erreicht, was sich durch die vermehr-

ten Leitungsbrüche bemerkbar macht. Zudem führt die Wasserleitung durch ein Privat-

grundstück, wo sie unter einem Weiher verläuft. Bei einem Leitungsbruch an dieser Stelle ist 

eine Reparatur daher nicht ausführbar.  

Aufgrund dieser Mängel soll die Wasserleitung im gesamten Projektperimeter neu verlegt 

und mit einem grösseren Durchmesser (Von Guss DN 100 auf FZM DN 125) ausgestattet wer-

den. 

Um zukünftige Änderungen am Bach möglichst einfach vornehmen zu können, wird die 

neue Wasserleitung einen zusätzlichen Schieber auf Seite des Höhenwegs erhalten, so dass 

beidseitig der Bachquerung ein Schieber vorhanden ist. Dieser Abschnitt kann so zukünftig 

ausser Betrieb genommen und angepasst werden, ohne dass Abstellungen und Provisorien 

für einen Bauchausbau notwendig sind.  

Die Hausanschlüsse werden innerhalb der Strasse bis zum Strassenrand resp. an die Parzel-

len-Grenze erneuert. Die Eigentümer werden vor dem Bau angefragt, ob sie ihre private 

Hauszuleitung erneuern möchten.  

Nebst dem erneuern der Armaturen, wird auch der Hydrant im Projektperimeter ersetzt. Zu-

sammen mit der Vergrösserung der Leitung von DN100 auf DN125 wird der Löschschutz in 

diesem Gebiet gegenüber heute verbessert und entspricht den heutigen Normen. 

 

Zustand und Bedarf Wasser 

Bei dieser Werkleitungssanierung werden rund 190m der Wasserleitung erneuert. Das ent-

spricht rund 0.39% vom gesamten Leitungsnetz bei einer Gesamtlänge von 48'700m. Um das 

Leitungsnetz nicht überaltern zu lassen müsste man jährlich 1.5% also 730m erneuern. Daher 
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ist es umso wichtiger diese 190m zu erneuern, da im Jahr 2024 keine Wasserleitung erneuert 

wurde.  

 

 

Abwasser 

Innerhalb des Projektperimeters haben die Hydraulischen Berechnungen im GEP ergeben, 

dass die bestehenden Leitungen genug grosse Abflusskapazität haben. Eine Querschnitts-

vergrösserung ist daher nicht erforderlich. Die Zustandsbeurteilung erfolgte anhand der In-

spektionen im Jahr 2013 und 2014. 

Die notwendigen Sanierungen der Schmutz und Sauberwasserleitungen können mittels Ka-

nalroboter grabenlos erfolgen. Insgesamt werden zwei Abschnitte der Schmutzwasserlei-

tung und zwei Abschnitte der Sauberwasserleitung erneuert. Zusätzlich werden zwei 

Schmutzwasserschächte und ein Sauberwasserschacht instand gestellt. 

 

Um die Strassenentwässerung der Oberdorfstrasse und zukünftig auch der Langgasse korrekt 

in die Schmutzwasserleitung zu führen, ist ab dem KS H29 in der Kurve Oberdorfstrasse bis 

zum Greppenweg eine neue Schmutzwasserleitung DN250 zu verlegen. In diesem Abschnitt 

existiert bereits eine Leitung an welcher eine Liegenschaft angeschlossen ist, diese ist je-

doch mit einer Nennweite von DN150 zu klein bemessen und muss daher erneuert werden. 

Eine Verlängerung der Schmutzwasserleitung für die Weiterführung in der Langgasse wird 

vorbereitet. Diese Leitung wird mit Polypropylen Rohren NW 250 ausgeführt und vollständig 

einbetoniert. Die Kontrollschächte werden mit einem Durchmesser von 1000mm erstellt. 

Eine genaue Übersicht der zu erneuernden Haltungen ist im beigelegtem Technischen Be-

richt aufgeführt.  

 

Zustand und Bedarf Abwasser 

In der Gemeinde Obersiggenthal sind Ende September 2023 1'210 öffentliche Leitungen mit 

einer Länge von 38'905 m in Betrieb. Davon weisen 416 Leitungen mit einer Länge von 

16'463 m einen Bedarf auf. Von 60 Leitungen mit einer Länge von 961 m ist der Zustand un-

bekannt. In den letzten 10 Jahren wurden ca. 93 Leitungen mit einer Länge von rund 3'083 

m saniert oder neu erstellt, das entspricht etwa 8% des gesamten Netzes resp. 0.8% pro Jahr. 

Somit wären bei gleichbleibender Rate in rund 126 Jahren alle Leitungen einmal saniert o-

der erneuert. 

Bei einer Lebensdauer der Abwasserleitung von 50 bis maximal 100 Jahren wäre eine durch-

schnittliche Quote von 1.5% (584 m) erforderlich. Das bedeutet in den vergangenen 10 Jah-

ren wurde rund 2'757 m zu wenig erneuert. Mit dieser Sanierung werden rund 90m Abwas-

serleitung erneuert und tragen somit einen Beitrag zur Instandhaltung der Infrastruktur bei. 

 

Private Haushaltanschlüsse 

Der Zustand der privaten Kanalisationen (Hausanschlüsse) wird im Rahmen des Bauprojekts 

überprüft. Falls die Hausanschlüsse die gesetzlichen Anforderungen nicht erfüllen, sind die 

Liegenschaftsbesitzer verpflichtet die Kanalisation zu ihren Lasten in Ordnung zu bringen. 

Vor Baubeginn sind sämtliche angeschlossenen Liegenschaftsentwässerungs-Leitungen mit-

tels Kanal TV zu befahren.  

 

 

Gewässer 

Da der Bach neben der Strasse verläuft und Sanierungsarbeiten alle im Strassenperimeter 

erfolgen, bleibt der Bach unangetastet.  
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Drittwerke 

 

Die elektrische Versorgung wird in grossen Teilen durch die Elektrizitäts-Genossenschaft Sig-

genthal erneuert. Dabei werden neue Zugschächte und Rohranlagen gebaut. 

 

Alle anderen Fremdwerke wie Swisscom oder UPC etc. wurden und werden im Rahmen des 

Bauprojekts bezüglich ihres Erneuerungsbedarfs angefragt. 

 

 

3 Kosten 

 

Die Gesamtkosten (Stand August 2024) für die Gemeinde Obersiggenthal betragen gemäss 

beiliegender Kostenschätzung (±10%) CHF 755'000 (inkl. MwSt.) für die Oberdorfstrasse Nord. 
 
           (Alle Angaben in CHF inkl. MwSt.) 

 
 

 

4 Finanzierung 

 

In den Investitionsplänen der Einwohnergemeinde, der Wasserversorgung und der Abwas-

serbeseitigung, Stand August 2024, sind in den Jahren 2024 bis 2025 für dieses Projekt Ober-

dorfstrasse Nord folgende Beträge ausgewiesen: 

 

Jahr 2024 2025 Total 

24/25 

Strassenbau (EWG) 20'000 180'000 200'000 

Wasserversorgung 15'000 185'000 200'000 

Abwasserbeseitigung 10'000 25'000 35'000 

Total 45'000 390'000 435'000 
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Die Investitionsfolgekosten werden gemäss den Vorgaben des Kantons wie folgt ausgewie-

sen: 

 
Strasse/Gewässer Netto-Investition 386'000 

a) Kapitalfolgekosten Abschreibungsanteil (Kat. 3; 40 Jahre) 

Zinsanteil (½ der Investitionskosten, davon 1.75 %) 1) 

9‘650 

3'378 

b) Betriebsfolgekosten Gemäss Richtlinien 1 % 2) 0 

c) Personalfolgekosten Gemäss Richtlinien (individueller Aufwand) 3) 0 

Total  13'028 

 
Wasser Netto-Investition (nach Abzug Vorsteuer) 232'000 

a) Kapitalfolgekosten Abschreibungsanteil (Kat. 4; 50 Jahre) 

Zinsanteil (½ der Investitionskosten, davon 1.75 %) 1) 

4'640 

2‘030 

b) Betriebsfolgekosten Gemäss Richtlinien 1 % 2) 0 

c) Personalfolgekosten Gemäss Richtlinien (individueller Aufwand) 3) 0 

Total  6'670 

 
Kanalisation Netto-Investition (nach Abzug Vorsteuer) 109'000 

a) Kapitalfolgekosten Abschreibungsanteil (Kat. 4; 50 Jahre) 

Zinsanteil (½ der Investitionskosten, davon 1.75 %) 1) 

2'180 

954 

b) Betriebsfolgekosten Gemäss Richtlinien 1 % 2) 0 

c) Personalfolgekosten Gemäss Richtlinien (individueller Aufwand) 3) 0 

Total  3'134 

 
1) Die Hälfte der Nettoinvestitionsausgaben multipliziert mit dem jeweils gültigen hypothekarischen Referenzzinssatz 

von aktuell 1.75 %. 
2) Gemäss Richtlinien des Kantons wird 1 % (für Tiefbauten) ausgewiesen. Nachdem es sich bei diesem Projekt um die 

Sanierung einer bestehenden Strasse handelt, wird nicht mit Mehraufwendungen gegenüber der aktuellen Erfolgs-

rechnung gerechnet. Der Betrag wird mit CHF 0 eingesetzt. 
3) Gemäss Richtlinien werden die Personalfolgekosten individuell betrachtet. Im vorliegenden Fall wird bei den Perso-

nalkosten nicht mit einem Mehraufwand gerechnet. 

 

 

5 Realisierung 

 

Sofern der Einwohnerrat der Kreditvorlage zustimmt, kann mit einer Realisierung im Jahr 2025 

gerechnet werden. Vorgängig werden das Bau- und Auflageprojekt erarbeitet und die Sub-

mission durchgeführt. Folgende Terminierung des Projekts ist angedacht:  

 

Kreditantrag ER Dezember 2024 

Bau- und Auflageprojekt Frühling 2025 

Ausführungsprojekt und Ausschreibung Frühling 2025 

Baubeginn Sommer 2025 

Bauende  Herbst 2025 

 

 

6 Orientierung der Betroffenen Anwohner 

 

Die Anstösser werden rechtzeitig vor Baubeginn anlässlich einer Orientierungsveranstaltung 

über das Projekt und die vorgesehenen Massnahmen informiert. Während den Bauarbeiten 

erfolgen für die Betroffenen laufend weitere Informationen über allfällige Beeinträchtigun-

gen. Soweit möglich, wird auf die Anliegen und Wünsche der Anwohner eingegangen. 
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Beilage Nr. 1 201_Sit_Werkleitungen_2024-09-11 

 Nr. 2 Technischer Bericht Bauprojekt 

 

 

NAMENS DES GEMEINDERATES OBERSIGGENTHAL 

Gemeindeammann Gemeindeschreiber  

 

 

Bettina Lutz Güttler Jürg Stucki  


