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Nussbaumen, 06. November 2024 / wb 

 

 

Bericht und Antrag an den Einwohnerrat 
 
 

Kreditabrechnungen 

GK 2011/12  Oberstufenschulzentrum (OSOS) / Ersatz der Steuerungsanlage  

   (MSRL) / Projektierungskredit 

GK 2012/37  Oberstufenschulzentrum (OSOS) / Ersatz der Gebäude- 

   Steuerungsanlage (MSR)  

GK 2013/03  Oberstufenschulzentrum (OSOS) / Erneuerung von Beleuchtung  

   und elektrischen Installationen 

GK 2016/16 Kommunaler Gesamtplan Verkehr (KGV) 

GK 2016/16 Parkraumkonzept (PRK) 

GK 2020/14  Umsetzung des IT-Konzepts der Schule Obersiggenthal 

GK 2017/09 Neubau Lagerhalle Wasserversorgung (bei Techn. Zentrum) 
 

 

 

Antrag 

 

Der Gemeinderat beantragt dem Einwohnerrat, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Folgende Kreditabrechnungen werden genehmigt: 

 

a) Oberstufenschulzentrum (OSOS) 

Ersatz der Steuerungsanlage (MSRL) / Projektierungskredit CHF  41'040.00 

b) Oberstufenschulzentrum (OSOS) 

Ersatz der Gebäude-Steuerungsanlage (MSR) CHF  880'362.80 

c) Oberstufenschulzentrum (OSOS) 

Erneuerung von Beleuchtung und elektrischen Installationen CHF  1'051'375.15 

d) Kommunaler Gesamtplan Verkehr (KGV) CHF 59'108.65 

e) Parkraumkonzept (PRK)   CHF 51'508.20 

f)  Umsetzung des IT-Konzepts der Schule Obersiggenthal  CHF  602'526.65 

g) Neubau Lagerhalle Wasserversorgung (bei Techn. Zentrum) CHF  1'150'263.85 

  



Kreditabrechnungen  2 

 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Der Gemeinderat unterbereitet Ihnen zur Genehmigung die nachfolgenden Abrechnun-

gen. Die Abrechnungen wurden von der Finanzkommission geprüft und diese empfiehlt 

Ihnen, sie zu genehmigen. 

 

 

a) Kreditabrechnung Oberstufenschulzentrum OSOS 

Ersatz der Steuerungsanlage (MSRL) / Projektierungskredit 

 

Mit Entscheid vom 9. Juni 2011 genehmigte der Einwohnerrat für den Ersatz der Steuerungs-

anlage (MSRL) im Oberstufenschulzentrum OSOS einen Projektierungskredit von CHF 

42'000.00 (inkl. MwSt). 

 

Die Kreditabrechnung präsentiert sich wie folgt: 

 

Ersatz Steuerungsanlage (OSOS) Kredit Abrechnung Differenz Diff. 

(MSRL) / Projektierung (in CHF) (in CHF) (in CHF) (in %) 

Konto 2170.5040.08         

Total (inkl. MwSt) 42'000.00  41'040.00  -960.00  -2.3 % 

 

 

b) Kreditabrechnung Oberstufenschulzentrum (OSOS) 

Ersatz der Gebäude-Steuerungsanlage (MSR) 

 

Mit Entscheid vom 13. Dezember 2012 genehmigte der Einwohnerrat für den Ersatz der Ge-

bäude-Steuerungsanlage (MSR) im Oberstufenschulzentrum (OSOS) einen Kredit von CHF 

800'000.00 (inkl. MwSt). 

 

Die Kreditabrechnung präsentiert sich wie folgt: 

 

Ersatz Steuerungsanlage (OSOS) Kredit Abrechnung Differenz Diff. 

(MSRL) / Realisierung (in CHF) (in CHF) (in CHF) (in %) 

Konto 2170.5040.09         

Total (inkl. MwSt) 800'000.00  880'362.80  80'362.80  10.0 % 

 

 

c) Kreditabrechnung Oberstufenschulzentrum (OSOS) 

Erneuerung von Beleuchtung und elektrischen Installationen 

 

Mit Entscheid vom 28. Februar 2013 genehmigte der Einwohnerrat für die Erneuerung von 

Beleuchtung und elektrischen Installationen im Oberstufenschulzentrum (OSOS) einen Kredit 

von CHF 1'100'000.00 (inkl. MwSt). 
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Die Kreditabrechnung präsentiert sich wie folgt: 

 

Oberstufenschulzentrum (OSOS) Kredit Abrechnung Differenz Diff. 

Ern. Beleuchtung / Elektr. Installat. (in CHF) (in CHF) (in CHF) (in %) 

Konto 2170.5040.10         

Total (inkl. MwSt) 1'100'000.00  1'051'375.15  -48'624.85  -4.4 % 

 

Mehr- und Minderkostenbegründungen: (zu allen 3 Abrechnungen a), b) und c)) 

  

Die Kontrolle erfolgte im Jahr 2020 durch die Abteilung Bau und Planung. Die Rechnungen 

wurden geprüft, ohne Zuteilung auf die verschiedenen Positionen. 

 

Die Ausführungsphase wurde von verschiedenen Unternehmern begleitet. 

 

Planer des Projektes: 

Planung MSRL: Nanotech AG 

Ausführung: Nanotech AG, Siemens Schweiz AG 

 

Planung Elektro und Beleuchtung:  

P. Keller + Partner AG, Nanotech AG 

Ausführung: Paul Hitz AG 

 

Die Bauleitung dieser Projekte – von der Projektierungsphase bis zum Ende der Realisierungs-

phase – erfolgte durch das Elektroingenieurbüro P. Keller + Partner AG sowie Nanotech AG. 

Das gesamte Erweiterungs-, Umbau- und Renovationsverfahren der Anlage wurde seinerzeit 

von der Abteilung Bau und Planung begleitet.  

 

Es war eine erschwerte Situation, diese Projekte zum Abschluss zu bringen. Die damalige 

Firma Nanotech AG, Baden, die auch einen grossen Teil dieses Projektes geplant und reali-

siert hat, ist seit 2017 insolvent und die Gesellschaft wurde am 17. Februar 2020 endgültig 

aufgelöst. Gemäss dem Firmenregister besitzt die damalige Firma Nanotech AG, Baden, 

keine gültige Domiziladresse mehr. Der Firmenname wurde in einer abgeänderten Form von 

einer anderen Gesellschaft ohne Inhalt übernommen. Weiter fehlen seitens H. Burkhard (Ar-

chitekt und Bauaufsicht) sowohl die Abschlussrechnung als auch der Abschlussbericht. 

 

Die einzelnen Bauabrechnungen der Projekte weichen – wie aufgeführt – von den bewillig-

ten Krediten ab. Diese Abweichungen liegen im Rahmen der SIA-Normen (SIA 108, 118; Kos-

ten-Einschätzung und Ordnung für Leistungen und Honorare der Ingenieurinnen und Ingeni-

eure für die Bereiche Gebäudetechnik, Maschinenbau und Elektrotechnik). 

 

Hinweis Finanzbuchhaltung: 

 

Die Beträge wurden in der Anlagenbuchhaltung (ANBU) bereits aktiviert – die Abschreibun-

gen laufen schon und sind in der Erfolgsrechnung wirksam. 
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d) Kreditabrechnung Kommunaler Gesamtplan Verkehr (KGV) 

 

Mit Entscheid vom 29. November 2018 genehmigte der Einwohnerrat für die Erarbeitung des 

Kommunalen Gesamtplanes Verkehr (KGV) einen Verpflichtungskredit über CHF 57'500.00 

(inkl. MwSt). 

 

Die Kreditabrechnung präsentiert sich wie folgt: 

 

Kommunaler Gesamtverkehrsplan Kredit Abrechnung Differenz Diff. 

(KGV) (in CHF) (in CHF) (in CHF) (in %) 

Konto 7900.5290.07         

Total (inkl. MwSt) 57'500.00  59'108.65  1'608.65  2.8 % 

 

Mehrkostenbegründung: 

 

Gemäss Auskunft der Metron Verkehrsplanung AG kam es aufgrund der personellen Wech-

sel zu Verzögerungen im Zeitplan. Aufgrund dieser Verzögerungen mussten mehr Aktualisie-

rungsschritte vorgenommen werden als geplant. Dies betrifft insbesondere die Analyse, 

hatte aber auch Folgen für die Strategien und Massnahmen.  

 

Hinweis Finanzbuchhaltung: 

 

Die Kreditabrechnung (Investition) liegt unter der Aktivierungsgrenze von CHF 75'000 und 

muss deshalb nicht in der Anlagenbuchhaltung aktiviert sondern in die Erfolgsrechnung um-

gebucht werden (Funktion 7900). Die Kosten werden mittels Entnahme aus dem Mehr-

wertabgabe-Fonds gedeckt (Konto 29100.03). 

 
 

e) Kreditabrechnung Parkraumkonzept (PRK)  

 

Mit Entscheid vom 29. November 2018 genehmigte der Einwohnerrat für die Erarbeitung des 

Parkraumkonzeptes (PRK) einen Verpflichtungskredit über CHF 55'500.00 (inkl. MwSt).  

 

Die Kreditabrechnung präsentiert sich wie folgt: 

 

Parkraumkonzept Kredit Abrechnung Differenz Diff. 

(PRK) (in CHF) (in CHF) (in CHF) (in %) 

Konto 6150.5290.01         

Total (inkl. MwSt) 55'500.00  51'508.20  -3'991.80  -7.2 % 

 

Minderkostenbegründung: 

 

Gemäss Auskunft der Metron Verkehrsplanung AG wurden aufgrund neuer personeller Konstella-

tion einzelne Themen mehrfach unterschiedlich diskutiert und dementsprechend auch mehr-

fach wieder angepasst. Dies führte zu Verzögerungen im Zeitplan. Im Laufe der Bearbeitung wur-

den Schwerpunkte anders gesetzt, dies führte zu zusätzlichen Abklärungen (z. B. Schwimm-

badparkplatz). Nichtsdestotrotz kann die Kreditabrechnung mit einer Kreditunterschreitung ab-

geschlossen werden. 

 

Hinweis Finanzbuchhaltung: 

 

Die Kreditabrechnung (Investition) liegt unter der Aktivierungsgrenze von CHF 75'000 und muss 

deshalb nicht in der Anlagenbuchhaltung aktiviert sondern in die Erfolgsrechnung umgebucht 
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werden (Funktion 6150). Die Kosten werden mittels Entnahme aus dem Mehrwertabgabe-Fonds 

gedeckt (Konto 29100.03). 

 

 

f) Kreditabrechnung Umsetzung des IT-Konzepts der Schule Obersiggenthal  

 

Mit Entscheid vom 23. September 2020 genehmigte der Einwohnerrat für die Umsetzung des 

IT-Konzepts der Schule Obersiggenthal einen Verpflichtungskredit über CHF 597'000.00 (inkl. 

MwSt).  

 

Die Kreditabrechnung präsentiert sich wie folgt: 

 

IT-Konzept Schule Kredit Abrechnung Differenz Diff. 

(Umsetzung) (in CHF) (in CHF) (in CHF) (in %) 

Konto 2191.5290.02         

Total (inkl. MwSt) 597'000.00  602'526.65  5'526.65  0.9 % 

 

Mehrkostenbegründung: 
 

Gemäss Auskunft seitens der Schulleitung wird die Kostenüberschreitung wie folgt begründet: 

Die Kosten für iPads und/oder Zubehör der Schülerinnen und Schüler waren bei der Anschaffung 

2022 teurer als beim Budget des Investitionskredites geplant. Es mussten mehr iPads, Zubehör und 

Apps (Lizenzgebühren) angeschafft werden als geplant, da es auch mehr Schülerinnen und 

Schüler gab (stärkeres Wachstum, Ukraine). Für den Unterhalt der Geräte wurde zu wenig bud-

getiert. 

 

Hinweis Finanzbuchhaltung: 

 

(keine Bemerkungen) 

 

 

g) Kreditabrechnung Neubau Lagerhalle Wasserversorgung (bei Techn. Zentrum)  

 

Mit Entscheid vom 1. Juni 2017 genehmigte der Einwohnerrat für den Neubau der Lager-

halle Wasserversorgung (beim Technischen Zentrum) einen Verpflichtungskredit über CHF 

1'240'000.00 (inkl. MwSt).  

 

Die Kreditabrechnung präsentiert sich wie folgt: 

 

Neubau Lagerhalle WV Kredit Abrechnung Differenz Diff. 

(bei Techn. Zentrum) (in CHF) (in CHF) (in CHF) (in %) 

Konto 7101.5040.01         

Vorbereitungsarbeiten 8'000.00  6'270.75  -1'729.25  -21.6 % 

Gebäude 936'000.00  916'683.25  -19'316.75  -2.1 % 

Betriebseinrichtungen 33'000.00  26'589.05  -6'410.95  -19.4 % 

Umgebung 211'000.00  166'755.95  -44'244.05  -21.0 % 

Baunebenkosten 52'000.00  33'964.85  -18'035.15  -34.7 % 

Total (inkl. MwSt) 1'240'000.00  1'150'263.85  -89'736.15  -7.2 % 
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Minderkostenbegründung: 

 

Die Bauabrechnung liegt seitens Stefan Häuselmann + Petro Rossini, dipl. Architekten SIA HTL, 

Würenlos, vor. Die Budgetpositionen gemäss Baukostenplan (BKP) mussten generell nicht ausge-

schöpft werden. Die grössten Abweichungen gegenüber dem Kostenvoranschlag resultierten in 

der Umgebung (v. a. tiefere Kosten bei den Roh- und Ausbauarbeiten) sowie beim Gebäude 

(v. a. Rohbau-Arbeiten und Elektroanlagen). 

 

Hinweis Finanzbuchhaltung: 

 

Die Kreditabrechnung betrifft die Spezialfinanzierung Wasserversorgung. Diese ist MwSt-pflichtig, 

die Vorsteuern können geltend gemacht werden. In der Anlagenbuchhaltung wird die Nettoin-

vestition aktiviert.   

 

 
 
Beilage Nr. 1 Kreditabrechnungen der Finanzbuchhaltung 

 Nr. 2 Berichte der Finanzkommission 

 

 

 

GEMEINDERAT OBERSIGGENTHAL 

Gemeindeammann Gemeindeschreiber 

 

 

 

Bettina Lutz Güttler Jürg Stucki 


