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Gemeinde Obersiggenthal 

F I N A N Z K O M M I S S I O N   

Bericht der Finanzkommission an den Einwohnerrat 

Nussbaumen, 31. Oktober 2024 
 
 
 

Prüfung der Kreditabrechnungen 
 
 
 

A.) Übersicht über die geprüften Kreditabrechnungen 
 
Im Oktober 2025 haben die Mitglieder der Finanzkommission folgende Kreditabrechnungen 
geprüft: 
 

Kreditabrechnungen 
 

Nr. Projekt Beschlussfassung Bewilligter  Total Kredit Unter-/+ % 

    ER  

Kredit 
 CHF Investition CHF  

Überschreitung 
CHF   

1.1 
Ersatz Steuerungsanlage OSOS 
(MSRL) / Projektierung 

09.06.2011 42‘000.00 41'040.00 -960.00 -2.3 

1.2 
Oberstufenschulzentrum (OSOS); 
Ersatz der Gebäude-
Steuerungsanlage (MSR) 

13.12.2012 800‘000.00 880'362.80 +80362.80 +10.0 

1.3 
Oberstufenschulzentrum OSOS / 
Erneuerung von Beleuchtung und 
elektrischen Installationen 

28.02.2013 1‘100‘000.00 1'051'375.15 -48'624.85 -4.4 

Total    1'942'000.00 1'972’777.95 +30'777.95 +1.6 

 
Gemäss Wegleitung für Finanzkommissionen aargauischer Gemeinden unterstehen 
Kreditabrechnungen dem gleichen Prüfungs- und Genehmigungsverfahren wie die 
Gemeinderechnung. Die Finanzkommission prüft insbesondere, ob Kredite eingehalten wurden und ob 
bei Kreditabweichungen die Begründungen vorhanden und aussagekräftig sind. 
 
Die Belege wurden auf die Klarheit der Leistungsbeschreibung, die Existenz der Visen der 
Sachbearbeitung, die Zahlungsanweisung, die Zweckmässigkeit der Kontierung, die Existenz von 
Quittungsvermerken sowie auf die Berücksichtigung der Skontoabzüge kontrolliert und für in Ordnung 
befunden. Ebenfalls kontrolliert wurde, ob eine Schlussabrechnung des Ingenieurbüros vorhanden war 
und ob allenfalls zustehende Subventionen eingefordert wurden.  
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B.) Bemerkungen zu den einzelnen Kreditabrechnungen 
 
1.1 Ersatz Steuerungsanlage OSOS (MSRL) / Projektierung 
 
Prüfpunkte: Richtigkeit der Verbuchungen, Skontoabzüge, Schlussabrechnung des 

Ingenieurbüros, Vollständigkeit der Unterlagen, Unterschrift des Ressortvorstehers, 
allenfalls zustehende Subventionen eingefordert sowie das Vorhandensein der 
Begründungen. 

 
Feststellung: Es liegt keine Bauabrechnungen vom federführenden Ingenieur-/Planungsbüro 

Nanotech AG (Baden) vor, da die Firma seit 2017 insolvent war und am 17.02.2020 
endgültig aufgelöst wurde. Als Ersatz hat die Abteilung Bau und Planung am 
22.10.2020 eine Bauabrechnung erstellt, welche allerdings keine 
Abweichungsbegründungen enthält. Die einzelnen Akonto-Zahlungen von 
Nanotech AG und dem Elektroplaner P. Keller + Partner AG sind nicht auf 
„Projektierung + Submission“ und „Nebenkosten“ aufgeschlüsselt. Somit kann 
nachträglich keine Referenz auf die Einzelpositionen der Kreditvorlage/des Budgets 
gemacht werden. Ebenfalls stellen beide Auftraggeber Akonto-Rechnungen ohne mit 
einer Schlusszahlung abzuschliessen. In der Summe unterschreitet die Summe der 
Akonto-Zahlungen das Gesamtbudget um 2.3%. Die Nettoinvestitionen, gebucht auf 
Konto 2170.5040.08, wurden über das Konto 14070.40 für die Anlagennummer 
1407040000 finanziert. 

 
Beurteilung: Die Buchungen wurden korrekt vorgenommen. Alle Akonto-Zahlungen sind korrekt 

visiert. Die prüfbaren Unterlagen sind vollständig. 
 
Empfehlung: Wir beantragen dem Einwohnerrat, die Kreditabrechnung zu genehmigen. 
 

1.2 Oberstufenschulzentrum (OSOS); Ersatz der Gebäude-Steuerungsanlage (MSR) 
 
Prüfpunkte: Richtigkeit der Verbuchungen, Skontoabzüge, Schlussabrechnung des 

Ingenieurbüros, Vollständigkeit der Unterlagen, Unterschrift des Ressortvorstehers, 
allenfalls zustehende Subventionen eingefordert sowie das Vorhandensein der 
Begründungen. 

 
Feststellung: Es liegt keine Bauabrechnungen vom federführenden Ingenieur-/Planungsbüro 

Nanotech AG (Baden) vor (s.o.). Als Ersatz hat die Abteilung Bau und Planung am 
22.10.2020 eine Bauabrechnung erstellt, welche keine Abweichungsbegründungen 
enthält. Die Budgetpositionen gemäss ER-Vorlage sind nicht auf den verbuchten 
Rechnungen referenziert und können somit nicht zugeordnet werden. Die 
Planungskosten der Nanotech AG können auf Basis der Rechnungen nicht zugeordnet 
werden, die Planungskosten des Elektroplaners P. Keller + Partner AG können 
zugeordnet werden und entsprechen der Budgetposition. Die Hauptlieferanten 
Siemens Schweiz AG und Paul Hitz AG haben Ihre Aufträge mit Schlussrechnungen 
abgeschlossen. In der Summe überschreitet das Projekt das Gesamtbudget um 10%. 
Die Nettoinvestitionen, gebucht auf Konto 2170.5040.09, wurden über das Konto 
14070.40 für die Anlagennummer 1407040000 finanziert. 

 
Beurteilung: Die Buchungen wurden korrekt vorgenommen. Alle Zahlungen sind korrekt visiert, 

Skonto-Abzüge wurden korrekt vorgenommen und verbucht. Die vorliegenden 
Unterlagen sind bis auf die Abweichungsbegründungen und die Aufschlüsselung auf 
einzelne Positionen des Budgets vollständig. 

 
Empfehlung: Wir beantragen dem Einwohnerrat, die Kreditabrechnung zu genehmigen. 
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1.3 Oberstufenschulzentrum OSOS / Erneuerung von Beleuchtung und elektrischen 
Installationen 

 
Prüfpunkte: Richtigkeit der Verbuchungen, Skontoabzüge, Schlussabrechnung des 

Ingenieurbüros, Vollständigkeit der Unterlagen, Unterschrift des Ressortvorstehers, 
allenfalls zustehende Subventionen eingefordert sowie das Vorhandensein der 
Begründungen. 

 
Feststellung: Es liegt keine Bauabrechnungen vom federführenden Ingenieur-/Planungsbüro 

Nanotech AG (Baden) vor (s.o.). Als Ersatz hat die Abteilung Bau und Planung am 
22.10.2020 eine Bauabrechnung erstellt, welche keine Abweichungsbegründungen 
enthält. Die Budgetpositionen gemäss ER-Vorlage (Modul 1 bis 4, Nebenkosten) sind 
nicht auf den verbuchten Rechnungen referenziert und können somit nicht zugeordnet 
werden. Vom Elektroplaner P. Keller + Partner AG werden Zusatzkosten für die 
Planung «Ersatz Bühnentechnik» als Nachtrag in Rechnung gestellt. Der 
Hauptlieferant Paul Hitz AG hat seine Aufträge mit Schlussrechnungen 
abgeschlossen. In der Summe unterschreitet das Projekt das Gesamtbudget um 4.4%. 
Die Nettoinvestitionen gebucht auf Konto 2170.5040.10 wurden über das Konto 
14070.40 für die Anlagennummer 1407040001 finanziert. 

 
Beurteilung: Die Buchungen wurden korrekt vorgenommen. Alle Zahlungen sind korrekt visiert, 

Skonto-Abzüge wurden korrekt vorgenommen und verbucht. Die vorliegenden 
Unterlagen sind bis auf die Abweichungsbegründungen und die Aufschlüsselung auf 
einzelne Positionen des Budgets vollständig. 

 
Empfehlung: Wir beantragen dem Einwohnerrat, die Kreditabrechnung zu genehmigen. 
 

 
C.) Anträge der Finanzkommission 
 
Die Finanzkommission stellt dem Einwohnerrat den Antrag, die folgenden Kreditabrechnungen zu 
genehmigen: 

 
1.1 Ersatz Steuerungsanlage OSOS (MSRL) / Projektierung 
1.2 Oberstufenschulzentrum (OSOS); Ersatz der Gebäude-Steuerungsanlage (MSR) 
1.3 Oberstufenschulzentrum OSOS / Erneuerung von Beleuchtung und elektrischen Installationen 

 
 
Finanzkommission Obersiggenthal 
 
 
Der Präsidentin    Der Vize-Präsident 
 

 
 
 
Anand Keshava    Andreas Hansen 


