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Gemeinde Obersiggenthal 

F I N A N Z K O M M I S S I O N   

Bericht der Finanzkommission an den Einwohnerrat 

Nussbaumen, 02. November 2024 
 
 
 

Prüfung der Kreditabrechnungen 
 
 
 

A.) Übersicht über die geprüften Kreditabrechnungen 
 
Im November 2024 haben die Mitglieder der Finanzkommission folgende Kreditabrechnungen 
geprüft: 
 

Kreditabrechnungen   
 

Nr. Projekt 
Beschlussfassu

ng Bewilligter  Total Kredit Unter-/+ % 

    ER  

Kredit 
 CHF 

Investition 
CHF  

Überschreitung 
CHF   

1 IT-Konzept Schule 23.09.2020 579'000.00 602'526.65 5'526.65 +1% 

2 
Neubau Lagerhalle Wasserversorgung 
(bei TZ) 

01.06.2017 1'240'000.00 1'150'263.85 -89'736.15 -7% 

Total    1'837’000 1'752'520.50 -84'209.50 -5% 

 
 
Gemäss Wegleitung für Finanzkommissionen aargauischer Gemeinden unterstehen 
Kreditabrechnungen dem gleichen Prüfungs- und Genehmigungsverfahren wie die 
Gemeinderechnung. Die Finanzkommission prüft insbesondere, ob Kredite eingehalten 
wurden und ob bei Kreditabweichungen die Begründungen vorhanden und aussagekräftig 
sind. 
 
Die Belege wurden auf die Klarheit der Leistungsbeschreibung, die Existenz der Visen der 
Sachbearbeitung, die Zahlungsanweisung, die Zweckmässigkeit der Kontierung, die Existenz 
von Quittungsvermerken sowie auf die Berücksichtigung der Skontoabzüge kontrolliert und für 
in Ordnung befunden. Ebenfalls kontrolliert wurde, ob eine Schlussabrechnung des 
Ingenieurbüros vorhanden war und ob allenfalls zustehende Subventionen eingefordert 
wurden.  
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B.) Bemerkungen zu den einzelnen Kreditabrechnungen 
 
1. IT-Konzept Schule 
 
Prüfpunkte: Richtigkeit der Verbuchungen, Vollständigkeit der Unterlagen, Unterschrift des 

Ressortvorstehers, allenfalls zustehende Subventionen eingefordert sowie das 
Vorhandensein der Begründungen. 

 
Feststellung: Die Kostenüberschreitungen von 1% resultiert aus höheren 

Anschaffungskosten für iPads und Zubehör in 2022 als bei der Budgetierung 
geplant, zudem mussten mehr iPads, Zubehör und Apps angeschafft werden, 
da es mehr SchülerInnen gab als geplant und für den Unterhalt der Geräte zu 
wenig budgetiert wurde.  
Die Nettoinvestitionen gebucht auf Konto 2191.5290.02 wurden über das Konto 
14070.60 für die Anlagennummer 140706009 finanziert. 

 
Beurteilung: Die Buchungen wurden korrekt vorgenommen. Alle Unterlagen sind visiert. Alle 

geprüften Begründungen und Unterlagen sind vollständig. 
 
Empfehlung: Wir beantragen dem Einwohnerrat, die Kreditabrechnung zu genehmigen. 
 

2. Neubau Lagerhalle Wasserversorgung (bei TZ) 
 
Prüfpunkte: Richtigkeit der Verbuchungen, Skontoabzüge, Schlussabrechnung des 

Architekturbüros, Vollständigkeit der Unterlagen, Unterschrift des 
Ressortvorstehers, allenfalls zustehende Subventionen eingefordert sowie das 
Vorhandensein der Begründungen. 

 
Feststellung: Gemäss der Bauabrechnung des Architekturbüros ergibt sich die 

Kreditunterschreitung von -7% insbesondere aufgrund tieferer Kosten bei den 
Umgebungsarbeiten (v.a. Roh- und Ausbauarbeiten) sowie bei den 
Gebäudearbeiten (v.a. Rohbau-Arbeiten und Elektroanlagen). Die 
Nettoinvestitionen gebucht auf Konto 7201.5040.02 wurden über das Konto 
14071.40 für die Anlagennummer 1404101000 finanziert. Der Kredit wurde mit 
dem Rechnungsabschluss 2023 in der Anlagebuchhaltung bereits aktiviert. 

 
Beurteilung: Die Buchungen wurden korrekt vorgenommen. Alle Unterlagen sind visiert. Alle 

geprüften Begründungen und Unterlagen sind vollständig. Die bereits 
vorgezogene Aktivierung in der Anlagenbuchhaltung wird begrüsst, damit die 
Abschreibung nicht weiter verzögert werden.  

 
Empfehlung: Wir beantragen dem Einwohnerrat, die Kreditabrechnung zu genehmigen. 
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C.) Anträge der Finanzkommission 
 
Die Finanzkommission stellt dem Einwohnerrat den Antrag, die folgenden Kredit-
abrechnungen zu genehmigen: 

 
1. IT-Konzept Schule 
2. Neubau Lagerhalle Wasserversorgung (bei TZ) 

 
 
Finanzkommission Obersiggenthal 
 
 
Der Präsidentin    Der Vize-Präsident 
 

     
 
 
Anand Keshava    Andreas Hansen 


