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Nussbaumen, 20. Januar 2025 / wb 

 

 

Bericht und Antrag an den Einwohnerrat 
 
 

Kreditabrechnungen 

GK 2019/34  Fliederstrasse/Birkenstrasse  

   (Strassen- und Werkleitungssanierung) 

GK 2022/32  Erlenweg inkl. Teilabschnitt Riedweg  

   (Strassen- und Werkleitungssanierung) 
 

 

 

Antrag 

 

Der Gemeinderat beantragt dem Einwohnerrat, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Folgende Kreditabrechnungen werden genehmigt: 

 

a) Fliederstrasse/Birkenstrasse 

Strassensanierung CHF  515'903.06 

Wasserleitungssanierung  CHF  595'217.20 

Kanalisationssanierung  CHF 216'024.45 

b) Erlenweg inkl. Teilabschnitt Riedweg 

Strassensanierung CHF  253'091.30 

Wasserleitungssanierung  CHF 335'452.45 

Kanalisationssanierung CHF 23'756.15 
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Sehr geehrte Frau Präsidentin 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Der Gemeinderat unterbereitet Ihnen zur Genehmigung die nachfolgenden Abrechnun-

gen. Die Abrechnungen wurden von der Finanzkommission geprüft und diese empfiehlt 

Ihnen, sie zu genehmigen. 

 

 

a) Kreditabrechnung Fliederstrasse/Birkenstrasse 

(Strassen- und Werkleitungssanierung) 

 

Mit Entscheid vom 28. November 2019 genehmigte der Einwohnerrat für die Sanierung der 

Flieder- und Birkenstrasse (Strassen- und Werkleitungssanierung) einen Kredit von CHF 

1'367'000.00 (inkl. MwSt.). 

 

Die Kreditabrechnung schliesst gesamthaft mit einem Betrag über CHF 1'327'144.71 (inkl. 

MwSt.). Daraus resultiert eine Kreditunterschreitung (gesamthaft) in der Höhe von CHF 

39'855.29. 

 

Die Bauabrechnung präsentiert sich wie folgt: 

 

 
 

 
 

Strassenbau Kredit Abrechnung Differenz Differenz

Konto 6150.5010.69 (CHF) (CHF) (CHF) (in %)

A) Grundstück (Geometer) 15'000.00 14'399.05 -600.95 -4.01

L) Bestandesaufnahme (Risse/PAK/Kanal-TV) 24'000.00 851.20 -23'148.80 -96.45

Q) Werkleitungen (Tiefbau/Sanitär/Kanalsan.) 0.00 0.00 0.00

R) Strassenbau (Tiefbau/Beleuchtung/Gärtner) 368'950.00 410'008.80 41'058.80 11.13

V) Planungskosten (Honorare) 37'000.00 54'100.05 17'100.05 46.22

W) Nebenkosten (Bewilligungen/Gebühren) 4'500.00 0.00 -4'500.00 -100.00

X) Regiearbeiten 39'000.00 0.00 -39'000.00 -100.00

Y) Reserven 36'634.00 0.00 -36'634.00 -100.00

T1) Total (ohne MwSt) 525'084.00 479'359.10 -45'724.90 -8.71

MwSt 42'916.00 36'543.96 -6'372.04 -14.85

T2) Total (inkl. MwSt) 568'000.00 515'903.06 -52'096.94 -9.17

Wasserversorgung Kredit Abrechnung Differenz Differenz

Konto 7101.5030.69 (CHF) (CHF) (CHF) (in %)

A) Grundstück (Geometer) 15'000.00 15'266.48 266.48 1.78

L) Bestandesaufnahme (Risse/PAK/Kanal-TV) 9'000.00 851.21 -8'148.79 -90.54

Q) Werkleitungen (Tiefbau/Sanitär/Kanalsan.) 409'500.00 464'304.07 54'804.07 13.38

R) Strassenbau (Tiefbau/Beleuchtung/Gärtner) 8'000.00 810.35 -7'189.65 -89.87

V) Planungskosten (Honorare) 56'000.00 71'427.52 15'427.52 27.55

W) Nebenkosten (Bewilligungen/Gebühren) 1'500.00 0.00 -1'500.00 -100.00

X) Regiearbeiten 15'500.00 0.00 -15'500.00 -100.00

Y) Reserven 38'588.00 0.00 -38'588.00 -100.00

T1) Total (ohne MwSt) 553'088.00 552'659.63 -428.37 -0.08

MwSt 44'912.00 42'557.57 -2'354.43 -5.24

T2) Total (inkl. MwSt) 598'000.00 595'217.20 -2'782.80 -0.47
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Die entsprechenden Bauarbeiten wurden in den Jahren 2020 bis 2022 ausgeführt. Die 

Schlussabrechnungen erfolgten teilweise erst im Kalenderjahr 2023. Die Bauabrechnung des 

beauftragten Ingenieurbüros Senn AG wurde im Jahr 2024 erstellt. 

 

Hinweis Finanzbuchhaltung: 

Die Abschreibungen erfolgen ab dem Rechnungsjahr 2024. Die Spezialfinanzierungen Wasser-

versorgung und Abwasserbeseitigung sind MwSt.-pflichtig, die Vorsteuern können jeweils geltend 

gemacht werden. In der Anlagenbuchhaltung wird die Nettoinvestition aktiviert.   

 

Nachfolgend die Mehr- und Minderkostenbegründungen:  

(zu allen Teilen / Auszüge aus der Bauabrechnung des Ingenieurbüros Senn AG) 

  
  

Abwasserbeseitigung Kredit Abrechnung Differenz Differenz

Konto 7201.5030.69 (CHF) (CHF) (CHF) (in %)

A) Grundstück (Geometer) 0.00 5'030.97 5'030.97

L) Bestandesaufnahme (Risse/PAK/Kanal-TV) 34'000.00 25'111.28 -8'888.72 -26.14

Q) Werkleitungen (Tiefbau/Sanitär/Kanalsan.) 100'000.00 124'474.80 24'474.80 24.47

R) Strassenbau (Tiefbau/Beleuchtung/Gärtner) 2'000.00 0.00 -2'000.00 -100.00

V) Planungskosten (Honorare) 30'000.00 45'100.46 15'100.46 50.33

W) Nebenkosten (Bewilligungen/Gebühren) 4'500.00 881.66 -3'618.34 -80.41

X) Regiearbeiten 2'250.00 0.00 -2'250.00 -100.00

Y) Reserven 12'956.00 0.00 -12'956.00 -100.00

T1) Total (ohne MwSt) 185'706.00 200'599.17 14'893.17 8.02

MwSt 15'294.00 15'425.28 131.28 0.86

T2) Total (inkl. MwSt) 201'000.00 216'024.45 15'024.45 7.47

Zusammenfassung Kredit Abrechnung Differenz Differenz

(EG + SF) (CHF) (CHF) (CHF) (in %)

Strassenbau 525'084.00 479'359.10 -45'724.90 -8.71

Wasserversorgung 553'088.00 552'659.63 -428.37 -0.08

Abwasserbeseitigung 185'706.00 200'599.17 14'893.17 8.02

Total (ohne MwSt) 1'263'878.00 1'232'617.90 -31'260.10 -2.47

MwSt 103'122.00 94'526.81 -8'595.19 -8.33

Total (inkl. MwSt) 1'367'000.00 1'327'144.71 -39'855.29 -2.92
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Mehr-/Minderkostenbegründungen Strassenbau: 
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Mehr-/Minderkostenbegründungen Wasserversorgung: 
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Mehr-/Minderkostenbegründungen Abwasserbeseitigung: 
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b) Kreditabrechnung Erlenweg inkl. Teilabschnitt Riedweg 

(Strassen- und Werkleitungssanierung)  

 

Mit Entscheid vom 28. September 2022 genehmigte der Einwohnerrat für die Sanierung des 

Erlenweges (inkl. Abschnitt Riedweg) (Strassen- und Werkleitungssanierung) einen Kredit von 

CHF 628'000.00 (inkl. MwSt.). 

 

Die Kreditabrechnung schliesst gesamthaft mit einem Betrag über CHF 612'299.90 (inkl. 

MwSt.). Daraus resultiert eine Kreditunterschreitung (gesamthaft) in der Höhe von CHF 

15'700.10. 

 

Die Bauabrechnung präsentiert sich wie folgt: 

 

 

 
 

 
 

 
 

Strassenbau Kredit Abrechnung Differenz Differenz

Konto 6150.5010.71 (CHF) (CHF) (CHF) (in %)

A) Grundstück (Geometer) 20'000.00 16'639.52 -3'360.48 -16.80

Q) Werkleitungen (Tiefbau/Sanitär/Kanalsan.) 0.00 0.00 0.00

R) Strassenbau (Tiefbau/Beleuchtung/Gärtner) 159'000.00 175'603.90 16'603.90 10.44

V) Planungskosten (Honorare) 25'000.00 25'572.15 572.15 2.29

W) Nebenkosten (Bewilligungen/Gebühren) 2'400.00 150.00 -2'250.00 -93.75

X) Regiearbeiten 7'500.00 1'956.05 -5'543.95 -73.92

Y) Reserven 9'500.00 15'086.62 5'586.62 58.81

T1) Total (ohne MwSt) 223'400.00 235'008.24 11'608.24 5.20

MwSt 17'600.00 18'083.06 483.06 2.74

T2) Total (inkl. MwSt) 241'000.00 253'091.30 12'091.30 5.02

Wasserversorgung Kredit Abrechnung Differenz Differenz

Konto 7101.5030.71 (CHF) (CHF) (CHF) (in %)

A) Grundstück (Geometer) 2'000.00 1'848.83 -151.17 -7.56

Q) Werkleitungen (Tiefbau/Sanitär/Kanalsan.) 172'000.00 154'846.45 -17'153.55 -9.97

R) Strassenbau (Tiefbau/Beleuchtung/Gärtner) 110'000.00 124'790.55 14'790.55 13.45

V) Planungskosten (Honorare) 27'000.00 27'448.25 448.25 1.66

W) Nebenkosten (Bewilligungen/Gebühren) 2'300.00 110.00 -2'190.00 -95.22

X) Regiearbeiten 12'500.00 2'429.05 -10'070.95 -80.57

Y) Reserven 14'500.00 0.00 -14'500.00 -100.00

T1) Total (ohne MwSt) 340'300.00 311'473.13 -28'826.87 -8.47

MwSt 26'700.00 23'979.32 -2'720.68 -10.19

T2) Total (inkl. MwSt) 367'000.00 335'452.45 -31'547.55 -8.60

Abwasserbeseitigung Kredit Abrechnung Differenz Differenz

Konto 7201.5030.71 (CHF) (CHF) (CHF) (in %)

A) Grundstück (Geometer) 0.00 0.00 0.00

L) Bestandesaufnahme (Risse/PAK/Kanal-TV) 9'000.00 6'627.55 -2'372.45 -26.36

Q) Werkleitungen (Tiefbau/Sanitär/Kanalsan.) 7'000.00 14'379.35 7'379.35 105.42

R) Strassenbau (Tiefbau/Beleuchtung/Gärtner) 0.00 0.00 0.00

V) Planungskosten (Honorare) 2'000.00 1'050.85 -949.15 -47.46

W) Nebenkosten (Bewilligungen/Gebühren) 200.00 0.00 -200.00 -100.00

X) Regiearbeiten 300.00 0.00 -300.00 -100.00

Y) Reserven 300.00 0.00 -300.00 -100.00

T1) Total (ohne MwSt) 18'800.00 22'057.75 3'257.75 17.33

MwSt 1'200.00 1'698.40 498.40 41.53

T2) Total (inkl. MwSt) 20'000.00 23'756.15 3'756.15 18.78
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Die entsprechenden Bauarbeiten wurden im Jahr 2023 ausgeführt. Die Bauabrechnung des 

beauftragten Ingenieurbüros Senn AG wurde ebenfalls noch Ende 2023 erstellt. 

 
Hinweis Finanzbuchhaltung: 

Die Abschreibungen erfolgen ab dem Rechnungsjahr 2024. Die Spezialfinanzierungen Wasser-

versorgung und Abwasserbeseitigung sind MwSt.-pflichtig, die Vorsteuern können jeweils geltend 

gemacht werden. In der Anlagenbuchhaltung wird die Nettoinvestition aktiviert.   

 

Nachfolgend die Mehr- und Minderkostenbegründungen:  

(zu allen Teilen / Auszüge aus der Bauabrechnung des Ingenieurbüros Senn AG) 

 

Mehr-/Minderkostenbegründungen Strassenbau: 

 

 
  

Zusammenfassung Kredit Abrechnung Differenz Differenz

(EG + SF) (CHF) (CHF) (CHF) (in %)

Strassenbau 223'400.00 235'008.24 11'608.24 5.20

Wasserversorgung 340'300.00 311'473.13 -28'826.87 -8.47

Abwasserbeseitigung 18'800.00 22'057.75 3'257.75 17.33

Total (ohne MwSt) 582'500.00 568'539.12 -13'960.88 -2.40

MwSt 45'500.00 43'760.78 -1'739.22 -3.82

Total (inkl. MwSt) 628'000.00 612'299.90 -15'700.10 -2.50
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Mehr-/Minderkostenbegründungen Wasserversorgung: 

 

 
 

Mehr-/Minderkostenbegründungen Abwasserbeseitigung: 

 

 
 

 

 



Kreditabrechnungen  10 

 

 
 
Beilagen Nr. 1 Kreditabrechnungen der Finanzbuchhaltung 

 Nr. 2 Bericht der Finanzkommission 

 

 

GEMEINDERAT OBERSIGGENTHAL 

Gemeindeammann Gemeindeschreiber 

 

 

 

Bettina Lutz Güttler Jürg Stucki 


