Gemeinde Obersiggenthal

FINANZKOMMISSION

Bericht der Finanzkommission an den Einwohnerrat

Nussbaumen, 24. Januar 2025

Prufung der Kreditabrechnungen

A.) Ubersicht iber die gepriften Kreditabrechnungen

Im Januar 2025 haben die Mitglieder der Finanzkommission folgende Kreditabrechnung

gepruft:
Kreditabrechnungen
Nr. Projekt Beschlussfassung Bewilligter Total Kredit Unter-/+ %
Kredit Investition Uberschreitung
ER CHF CHF CHF
j  |Sanierung Flieder- und Birkenstrasse | o5 o019 568000.00| 515'903.06 - 52096.94|  9.17%
(Anteil Strasse)
2 (Anteil Wasser) * 598'000.00 595'217.20 -2'782.80 -0.47%
3 (Anteil Abwasser) * 201'000.00 216'024.45 +15'024.45 +7.47%
Total 1'367°000 | 1'327°144.71 -39'855.29 -2.92%
Nr. Projekt Beschlussfassung Bewilligter Total Kredit Unter-/+ %
Kredit Investition Uberschreitung
ER CHF CHF CHF
j  [Sanierung Erlenweg 28. Sept 2022 241'000.00 |  253'091.30 +12'091.30 | +5.02%
(Anteil Strasse)
2 (Anteil Wasser) * 367'000.00 335'452.45 -31'547.55 -8.6%
3 (Anteil Abwasser) * 20'000.00 23'756.15 +3'756.15| +18.78%
Total 628'000.00 612'299.90 -15'700.10 -2.50%

Gemdass Wegleitung fur Finanzkommissionen aargauvischer Gemeinden unterstehen
Kreditabrechnungen dem gleichen Profungs- und Genehmigungsverfahren wie die
Gemeinderechnung. Die Finanzkommission prUft insbesondere, ob Kredite eingehalten

wurden und ob bei

aussagekraftig sind.

Kreditabweichungen die Begrundungen vorhanden und

Die Belege wurden stichprobenweise auf die Klarheit der Leistungsbeschreibung, die
Existenz der Visen der Sachbearbeitung, die Zahlungsanweisung, die Zweckmdassigkeit der




Kontierung, die Existenz von Quittungsvermerken sowie auf die BerUcksichtigung der
Skontoabzige und Vorsteuerabzige kontrolliert und fur in Ordnung befunden. Ebenfalls
kontrolliert wurde, ob eine Schlussabrechnung des IngenieurbUros vorhanden war und ob
allenfalls zustehende Subventionen eingefordert wurden.

B.) Bemerkungen zu den einzelnen Kreditabrechnungen

1. Sanierung Flieder- und Birkenstrasse

Prifpunkte:

Feststellung:

Beurteilung:

Empfehlung:

Richtigkeit der Verbuchungen, Skontoabzige, Schlussabrechnung des
Ingenieurburos,  VollstGndigkeit der  Unterlagen, Unterschrift — des
Ressortvorstehers, allenfalls zustehende Subventionen eingefordert sowie das
Vorhandensein der Begrindungen.

Der gesprochene Kredit von insgesamt CHF 1'367'000.- wurde um CHF
39'855.29.- unterschritten (-2.92%). Dies vorallem weil keine unvorher-
gesehenen Aufwdnde verbucht werden mussten und die Bepflanzungen
wie vom Einwohnerrat entschieden nur teilweise vorgenommen wurden. Die
im Rahmen des vertretbaren verbuchten Mehraufwénde — auch in Folge
von Covid-Schutzmassnahmen — Uberstiegen die erwdhnten
Minderaufwdnde glUcklicherweise nicht und so kann dieses Projekt
erfolgreich in Bezug auf den Kreditrahmen und den Leistungsumfang
abgeschlossen werden.

Die Buchungen wurden korrekt vorgenommen. Alle Unterlagen sind visiert.
Alle gepruften Begrindungen und Unterlagen sind vollstandig.

Wir beantragen dem Einwohnerrat, die Kreditabrechnung zu genehmigen.

2. Sanierung Erlenweg

Prifpunkte: Richtigkeit der Verbuchungen, Skontoabzuge,
Schlussabrechnung des Ingenieurburos, Vollstndigkeit der Unterlagen,
Unterschrift des Ressortvorstehers, allenfalls zustehende Subventionen
eingefordert sowie das Vorhandensein der BegrGndungen.

Feststellung: Auch dieser Uber CHF 628'000.- gesprochene Kredit wurde
unterschritten, und zwar um CHF 15'700.10.- bzw. -2.5%. Dies ist Folge teilweise
nicht verwendeter Reserven und geringerer Baumeister Regie- und
Akkordarbeiten. Dem vorgesehenen Leistungsumfang wurde entsprochen,
zusatzlich mussten AnschlUsse an den Kindergarten Kirchdorf und am
Riedweg zusatzliche Meter Strasse erneuert werden.

Beurteilung: Die Buchungen wurden korrekt vorgenommen. Alle Unterlagen
sind visiert. Alle geprUften Begrindungen und Unterlagen sind vollstandig.

Empfehlung: Wir beantragen dem Einwohnerrat, die Kreditabrechnung zu
genehmigen.



C.) Antrage der Finanzkommission

Die Finanzkommission stelll dem Einwohnerrat den Anfrag, die folgenden Kredit-
abrechnungen zu genehmigen:

1. Sanierung Flieder- und Birkenstrasse
2. Sanierung Erlenweg

Finanzkommission Obersiggenthal

Der Prasident Der Vize-Prasident
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