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Bericht und Antrag an den Einwohnerrat 

 

GK 2003 / 85 

GK 2005 / 139 

GK 2008 / 105 

 

Kreditabrechnung Projektierung, Erweiterung und Sanierung, Dachsanierung 

OSOS  
 

 

 

Das Wichtigste in Kürze 

 

Der Abbruch der bestehenden beiden Hauswartwohnungen und der darauf folgende Bau 

des Annexes konnten ohne Probleme umgesetzt werden, ebenso die Sanierung und Erweite-

rung der beiden Werkräume im Hauptgebäude.  

 

Innerhalb des Kostenvoranschlages waren nach den Arbeitsvergaben Verschiebungen zu 

verzeichnen und auf besondere Bedürfnisse der Benutzer wurde nach Möglichkeit Rücksicht 

genommen. Bessere Teil-Lösungen bei der Projektbegleitung wurden von der Baukommission 

nach Rücksprache mit dem Gemeinderat gesucht und umgesetzt, was teilweise zu leichten 

Mehrkosten geführt hat. Die Mehrkosten sind begründet und ausgewiesen.  

 

Unterdessen ist auch die zweijährige Garantiefrist abgelaufen. Erfreulicherweise wurde sehr 

gut und sorgfältig gearbeitet; es mussten keine Schäden reklamiert werden. 

  

 

 

 

Antrag 
 

Der Gemeinderat beantragt dem Einwohnerrat, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Die Kreditabrechnung Projektierung, Erweiterung und Sanierung, Dachsanierung Oberstufen-

schulzentrum (OSOS) von 4‘531‘475.65 Franken wird genehmigt. 
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Sehr geehrter Herr Präsident 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Der Gemeinderat unterbreitet Ihnen zur Genehmigung die nachfolgende Abrechnung. Die 

Finanzkommission hat sie geprüft und empfiehlt, diese zu genehmigen. 

 

1 Kreditgenehmigung  

 

Mit verschiedenen Entscheiden haben die zuständigen Gremien den Projektierungskredit, die 

eigentliche Erweiterung und Sanierung der Schulanlage und die nachträgliche Projektierung 

und Ausführung der Dachsanierungsarbeiten genehmigt. 

 

Der Einwohnerrat hat am 

- 23. Oktober 2003 den Projektierungskredit von 150‘000 Franken 

- 17. März 2005 den Baukredit von 3‘817‘000 Franken 

- 24. Juni 2008 die Dachsanierung von 138‘000 Franken genehmigt 

 

Am 5. Juni 2005 haben die Stimmberechtigten der Gemeinde Obersiggenthal dem Kredit für 

die Erweiterung und Sanierung in der Höhe von 3‘817‘000 Franken zugestimmt.  

 

2 Kreditabrechnung 
 

 Kredit Abrechnung Abweichung 

Projektierungskredit  150’000.00   

Baukredit Erweiterung,  Sanierung  3’817’000.00   

Baukredit Dachsanierung  138’000.00    

Bauabrechnung per 12.6.10  4’531’475.65  

Ermittelte Teuerung 7,44 %  284’000.00   

Total  4’389’000.00  4’531’475.65  + 142’475.65 

 + 3,25 % 

 

 

3 Minder- und Mehrkostenbegründung 

 

Vor der Submission und während den Arbeitsvergaben gab es innerhalb des Kostenvoran-

schlages verschiedene BKP-Positionen, die von einer Spartengruppe zur anderen verschoben 

werden mussten. Daraus ergeben sich abrechnungsmässig Verschiebungen.  

 

Die Mehrkosten von Fr 142‘475.65 oder 3.25 % sind in der Bauabrechnung ausgewiesen. Die 

Mehrleistungen hat der Architekt auf den letzten zwei Seiten der Bauabrechnung detailliert 

aufgelistet. Die Mehrkosten waren sachlich notwendig und können wie folgt begründet wer-

den: 

 

 Vordach Annex (BK 1.2.2006). Mehrkosten von 9‘600 Franken 

Aufgrund der Bedürfnisse der Benutzer wurde beim Foyereingang ein Vordach angebracht. 

Es ist 1,5 m breit und kennzeichnet den Eingangsbereich.  

 

 Vordach Lehrerzimmer OSOS 1/ Kopierraum (BK 15.11.2006). Mehrkosten von 21‘700 Fran-

ken 

Die Tür des Kopierraumes/Lehrerzimmers OSOS  ist zu einem Ein- und Ausgang zum Pau-
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senplatz und Annex umfunktioniert worden. Das neue Vordach dient als Wetterschutz und 

ersetzt in diesem Bereich das abgebrochene Verbindungsdach. 

 

 Ersatz der defekten Turnhallen-Wandverkleidung (BK 24.5.2006, 14.6.2006).  

Mehrkosten von 10‘400 Franken 

Im Zusammenhang mit der Erstellung von Notausgängen musste die defekte Turnhallen-

Wandverkleidung ersetzt werden, weil auch Heizungsinstallationen abgeändert werden 

mussten. 

 

 Befahrbare Plattenabdeckung der Baumgruben (BK 21.3.2007). Mehrkosten von 15‘400 

Franken 

Da Rasengittersteine als Abdeckung der Wurzeln der Bäume schnell zu Stolperfallen wür-

den und auch ständig unterhalten werden müssen, entschied sich die Baukommission für 

eine dauerhaftere, teurere Lösung mit Betonplatten. Diese können überfahren werden, oh-

ne dass die Baumwurzeln beschädigt werden. 

 

 Rohrleitungen Unterquerung der Laufbahn (25.4.2007). Mehrkosten von 4‘600 Franken 

Zusätzlich zum Kabel der Videoüberwachung wurde auch ein Rohr für eine eventuelle spä-

tere Beleuchtung unter der Laufbahn durchgezogen. 

 

 Ersatz Materialschrank im Werkraum EG OSOS (BK 24.1.2007, 21.2.2007). 

Mehrkosten von 7‘800 Franken 

Der alte Schrank fiel bei der Demontage auseinander und musste ersetzt werden. 

 

 Betriebseinrichtungen Schulküche (BK 6.6.2007, 20.6.2007, 4.7.2007).  

Mehrkosten von 17‘900 Franken 

In der Projektierung war die Übernahme von Geschirr und Besteck aus der alten Schulkü-

che vorgesehen. Das war aber nicht mehr zumutbar, weshalb eine komplette Neu-Ausrüs-

tung der Schulküche notwendig wurde. 

 

 Einrichtung Aussengeräteraum (BK 31.10.2007). Mehrkosten von 9‘100 Franken 

Die alten Einrichtungen in den abgebrochenen Geräteräumen konnten nicht mehr ver-

wendet werden. Auf Anregung der Turnlehrer wurden anstelle eines grossen Ballwagens 

mehrere kleinere Kisten angeschafft. Für die Speere wurde ein Brett mit Löchern zum Stellen 

der Speere angebracht, da sie sich sonst, liegend gelagert, verbiegen. 

 

 Brandabschlüsse Turnhallen (BK 11.6.2008). Mehrkosten von 12‘100 Franken 

Die im Bewilligungsverfahren nachträglich verfügte Auflage der Aargauischen Gebäude-

versicherung musste umgesetzt werden (EI30 anstelle von E30). 

 

 Abgrenzung und Sichtschutz vor dem Aussenbereich Lehrerzimmer OSOS  

(BK 14.1.2008, 5.3.2008, 11.6.2008). Mehrkosten von 5‘400 Franken 

Die Lehrerschaft legte Wert auf den bestehenden Sichtschutz beim geschützten Sitzplatz. 

Da die bestehenden Kirschlorbeer-Töpfe einen provisorischen Charakter haben und nicht 

zur Architektur passten, wurden Pflanzen in einer Pflanzengrube direkt in den Boden ge-

pflanzt. 
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 Verschiedene kleine Anpassungen und Ergänzungen. Mehrkosten von ca. 28‘000 Franken 

Bei den Umbau- und Sanierungsarbeiten mussten diverse Anpassungen mit Kostenfolge 

vorgenommen werden (Starke Korrosionsschäden an den beiden bleibenden Verbin-

dungsdächern, Sanitärinstallationen, hydraulischer Abgleich Heizung). 

 
Aktenauflage: Nr. 1 Ordner Kreditabrechnung 
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