Gemeinde Obersiggenthal

FINANZKOMMISSION

Bericht der Finanzkommission an den Einwohnerrat

Kirchdorf, 11. November 2015

Prifung von Kreditabrechnungen
A.) Ubersicht Uber die geprifien Kreditabrechnungen

Im Herbst 2015 haben die Mitglieder der Finanzkommission folgende funf Kredit-
abrechnungen geprUft:

Kreditabrechnungen

Nr. Projekt Beschlussfassung | Bewilligter || Tofal ~ | Kredit Unter-/+ % -
S e ERL - Kredit:- Investition Uberschreitung

‘ i e _CHF CHF '\ CHF
1 [ Sanierung Wohnung (Garten- und 24.05.2012 225'000.00| 225769.35 +769.35] +0.3%
Hallenbad

2 | Renovation & Mdblierung Kirchweg 2 30.08.2012 60°000.00 | 100'844.55 +40'846.55 | +68.1%

3 | San. Breitenstrasse - Strassenbau 13.12.2012 259'000.00 226'255.15 -32'74485] -12.64%

4 | san. Breitenstrasse — Wasservers. 13.12.2012 162'000.00 |  146'462.80 -15'537.20|  -9.59%

5 | san. Breitenstrasse ~ Abwasser 13.12.2012 95'000.00| 120'290.75 +25'290.75 | +26.62%
Total e U T e | so1'000.00] 819'624.60 +18624.60| +2.33%

Gemdss Wegleitung fUr Finanzkommissionen aargauischer Gemeinden unterstehen
Kreditabrechnungen dem gleichen Prifungs- und Genehmigungsverfahren wie die
Gemeinderechnung. Die Finanzkommission prUft insbesondere, ob Kredite
eingehalten wurden und ob bei Kreditabweichungen die Begrindungen vorhanden
und aussagekrdftig sind.

Die Belege wurden stichprobenweise auf die Klarheit der Leistungsbeschreibung, die
Existenz der Visen der Sachbearbeitung, die Zahlungsanweisung, die
Lweckmdassigkeit der Kontierung, die Existenz von Quittungsvermerken sowie auf die
BerUcksichtigung der SkontoabzUge kontrolliert und fUr in Ordnung befunden. Bei
zwei Buchungen wurden die Skontoabzige nicht getétigt. Ebenfalls kontrolliert
wurde, ob eine Schlussabrechnung des IngenieurbUros vorhanden war und ob
allenfalls zustehende Subventionen eingefordert wurden.




B.) Bemerkungen zu den einzelnen Kreditabrechnungen

1. Sanierung Wohnung (Garten- und Hallenbad)

Prufpunkte:

Fesistellung:

Beurteilung:

Empfehlung:

Richtigkeit der Verbuchungen, Skontoabzige, Schiussabrechnung des
IngenieurbUros, Vollstandigkeit der Unterlagen, Unterschrift des
Ressortvorstehers, allenfalls zustehende Subventionen eingefordert
sowie das Vorhandensein der Begrindungen.

Der Kredit wurde leicht mit CHF 769.35 Uberschritten. Die an der
Einwohnerrats-Sitzung vom 25.06.2015 durch die FIKO gestellte Frage
bezlglich der Schlussabrechnung konnte der Gemeinderat in der
Iwischenzeit beantworten. FUr die FIKO ist die Antwort ausreichend.

Die Buchungen wurden korrekt vorgenommen. Alle Unterlagen sind
visiert. Alle geprUften BegrUndungen und Unterlagen sind vollsténdig.

Wir beantragen dem Einwohnerrat, die Kreditabrechnung zu genehmi-
gen.

2. Renovation und Méblierung Kirchweg 2

Prifpunkte:

Feststeliung:

Beurteilung:

Empfehlung:

Richtigkeit der Verbuchungen, Skontoabzige, Schiussabrechnung des
Ingenieurbiros, Vollstéindigkeit der Unterlagen, Unterschrift des
Ressortvorstehers, allenfalls zustehende Subventionen eingefordert
sowie das Vorhandensein der Begrindungen.

Gegeniber dem Kostenvoranschlag von CHF 60'000. — wurde der
Kredit mit CHF 40'846.55 deutlich Uberschritten. Hauptgrinde waren
diver Anpassungen, welche vor allem sicherheitsrelevant waren. Die
gréssten diesbezUglichen Positionen sind: - Metallbauarbeiten
(Gelander im Freien waren nicht vorgesehen, CHF 9:785); - Schreiner-
arbeiten (Geldnder im Dachgeschoss waren ebenfalls nicht
vorgesehen, Mehrkosten rund CHF 2'400); - Einfriedung des GrundstUcks
(ebenfalls nicht vorgesehen, Mehrkosten rund CHF 9'000). Die
Bodenbeldge fUhrten zu Mehrkosten von CHF 7‘017 (Kosten mit
Vermieter geteilt) und zus@tzliche Malerarbeiten fUhrten zu weiteren
Mehrkosten von CHF 7515 (Kosten mit Vermieter geteilt).

Die FIKO ist erstaunt Uber die hohe KostenUberschreitung und hat vom
Gemeinderat ergdnzende Informationen verlangt. Zus@tzlich hat die
FIKO mit dem Gemeinderat den Prozess bezlglich Kostenkontrolle und
Verhalten bei KostenUberschreitungen besprochen. Der Gemeinderat
hat der FIKO die diesbezUglichen , Spielregeln’ aufgezeigt. KUnftig
sollen die Informationen Uber KostenUberschreitungen transparent und
nachvollziehbar festgehalten und auch kommuniziert werden.

Die Buchungen wurden korrekt vorgenommen. Alle Unterlagen sind
visiert. Alle geprUften Begrindungen und Unterlagen sind vollstédndig.

Wir beantragen dem Einwohnerrat, die Kreditabrechnung zu genehmi-
gen.



3. Sanierung Breitensirasse — Strassenbau

Prifpunkte:

Fesistellung:

Beurteilung:

Empfehlung:

Richtigkeit der Verbuchungen, Skontoabzige, Schiussabrechnung des
Ingenieurbdros, Vollsténdigkeit der Unterlagen, Unterschrift des
Ressortvorstehers, allenfalls zustehende Subventionen eingefordert
sowie das Vorhandensein der Begrindungen.

Die Gesamtkosten betragen CHF 226'255.15, der Aufwand liegt CHF
32°744.85 tiefer als im Kredit geplant. Hauptgrinde fUr die
Kostenunterschreitung waren die Tiefbauarbeiten, welche deutlich
tiefer (CHF 28'400) vergeben werden konnten. Dank einer vorsichtigen
Bauweise mussten zudem einige Z&une nicht abgebrochen und ersetzt
werden, so wurden weitere CHF 5'400 eingespart. DemgegenUber
stehen héhere Kosten fUr die Kandelaberfundamente (CHF 7:400),
diese waren schlechter als angenommen.

Die Buchungen wurden korrekt vorgenommen. Alle Unterlagen sind
visiert. Alle gepriften Begrindungen und Unterlagen sind vollstandig.

Wir beantragen dem Einwohnerrat, die Kreditabrechnung zu
genehmigen.

4. Sanierung Breitensirasse — Wasserversorgung

Prifpunkte:

Feststellung:

Beurteilung:

Empfehlung:

Richtigkeit der Verbuchungen, Skontoabzige, Schlussabrechnung des
Ingenieurbiros, Vollst&ndigkeit der Unterlagen, Unterschrift des
Ressortvorstehers, allenfalls zustehende Subventionen eingefordert
sowie das Vorhandensein der Begrindungen.

Die Gesamtkosten betragen CHF 146'462.80, der Aufwand liegt CHF
15'537.20 tiefer als im Kredit geplant. Hauptgrund fir die
Kostenunterschreitung war der deutliche tiefere Aufwand fUr die
Verlegung von Provisorien. Die eingeplanten Reserven wurden kaum
bendtigt, dank einer optimalen Koordination mit der Erdgasversorgung
(Rohrlegearbeiten) konnten CHF 11'400 eingespart werden.

Bei der 1. Teilzahlungsrechnung des beauftfragen Bauunternehmens
wurde imtimlicherweise der Skontoabzug (CHF 594.45) nicht in Abzug
gebracht. Die FIKO erwartet, dass die diesbeziglichen Kontrollen
kUnftig besser vollzogen werden.

Die Buchungen wurden korrekt vorgenommen. Alle Unterlagen sind
visiert. Alle gepriuften Begrindungen und Unterlagen sind vollst&ndig.

Wir beantragen dem Einwohnerrat, die Kreditabrechnung zu
genehmigen.



5. Sanierung Breitenstrasse — Abwasser

Prufpunkte: Richtigkeit der Verbuchungen, Skontoabziige, Schlussabrechnung des
Ingenieurblros, Vollstdndigkeit der Unterlagen, Unterschrift des
Ressortvorstehers, allenfalls zustehende Subventionen eingefordert
sowie das Vorhandensein der Begrindungen.

Feststellung: Die Gesamtkosten betragen CHF 120:290.75, der Aufwand liegt CHF
25'290.75 hdher als im Kredit geplant. Hauptgrund for die
KostenUberschreitung war der deutlich héhere Aufwand (CHF 17'600)
bei den Anpassungsarbeiten an den Kontrollschéichten. Dieser war
n&tig, damit die Inlinesanierungen durchgefihrt werden konnten. Da
die Kanalsanierungsarbeiten witterungsbedingt Uber den Winter
unterbrochen werden mussten, sind zus&izliche Kosten fir die
Baustelleninstallation (CHF 6'000) angefalien.

Bei einer Rechnung eines Kanai Service Unternehmens wurde
imtOmlicherweise der Skontoabzug (CHF 26.60) nicht in Abzug gebracht.

Beurteilung: Die Buchungen wurden korrekt vorgenommen. Alle Unterlagen sind
visiert. Alle gepriften Begrindungen und Unterlagen sind vollstandig.

Empfehlung: Wir beantragen dem Einwohnerrat, die Kreditabrechnung zu
genehmigen.

C.) Antrage der Finanzkommission

Die Finanzkommission stellt dem Einwohnerrat den Antrag, die folgenden Kredit-
abrechnungen zu genehmigen:

Sanierung Wohnung (Garten- und Hallenbad)
Renovation und Méblierung Kirchweg 2
Sanierung Breitenstrasse - Strassenbau
Sanierung Breitensirasse — Wasserversorgung
Sanierung Breitenstrasse - Abwasser
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