
 

 

Gemeinde Obersiggenthal 

F I N A N Z K O M M I S S I O N   

Bericht der Finanzkommission an den Einwohnerrat 

Nussbaumen, 28. April 2025 
 
 
 

Prüfung der Kreditabrechnungen 
 
 
 

A.) Übersicht über die geprüften Kreditabrechnungen 
 
Im April 2025 haben die Mitglieder der Finanzkommission folgende Kreditabrechnung geprüft: 
 

Kreditabrechnungen   
 

Nr. Projekt Beschlussfassung Bewilligter  Total Kredit Unter-/+ % 

    ER  

Kredit 
 CHF 

Investition 
CHF  

Überschreitung 
CHF   

1 
Pumpversuche Grundwasserfassung 
Aesch 

30. November 
2017 

210’600.00 212'873.10 2'273.10 +1 % 

       

          

Total        

 
 
Gemäss Wegleitung für Finanzkommissionen aargauischer Gemeinden unterstehen 
Kreditabrechnungen dem gleichen Prüfungs- und Genehmigungsverfahren wie die 
Gemeinderechnung. Die Finanzkommission prüft insbesondere, ob Kredite eingehalten 
wurden und ob bei Kreditabweichungen die Begründungen vorhanden und aussagekräftig 
sind. 
 
Die Belege wurden auf die Klarheit der Leistungsbeschreibung, die Existenz der Visen der 
Sachbearbeitung, die Zahlungsanweisung, die Zweckmässigkeit der Kontierung, die Existenz 
von Quittungsvermerken sowie auf die Berücksichtigung der Skontoabzüge kontrolliert und für 
in Ordnung befunden. Ebenfalls kontrolliert wurde, ob eine Schlussabrechnung des 
Ingenieurbüros vorhanden war und ob allenfalls zustehende Subventionen eingefordert 
wurden.  
 
 



 

B.) Bemerkungen zu der Kreditabrechnung 
 
Pumpversuche Grundwassererfassung 

 
 
Prüfpunkte: Richtigkeit der Verbuchungen, Skontoabzüge, Schlussabrechnung des 

Ingenieurbüros, Vollständigkeit der Unterlagen, Unterschrift des 
Ressortvorstehers, allenfalls zustehende Subventionen eingefordert sowie das 
Vorhandensein der Begründungen. 

 
Feststellung: Die ersten Pumpversuche führten zu keinem eindeutigen Resultat bezüglich 

Ausdehnung der zukünftigen Schutzzone und förderbarer Wassermenge. 
Aufgrund von Erweiterungen bzw. Verlängerungen der Pumpversuche stiegen 
die Kosten für Geologie- und Wasserbau-Honorare. 
Gesamthaft wurde der Kredit nur leicht überschritten. Weil  der Kanton auf 
weitere Abklärungen (und Kostenbeteiligungen) verzichtete, wurden im 
Nachgang weitere mögliche Arbeiten nicht mehr weiterverfolgt. Das Ergebnis 
hat letztlich zur Konzessionsverlängerung geführt. 
Die Ausgaben von CHF 197‘639.47 (ohne MwSt) gemäss Investitionsrechung, 
Konto 7101.5030.62, wurden - gemäss Ausführungen der ER Vorlage - 
abzüglich der Einnahmen vom Kanton CHF 50‘000.00, von 
Investitionsrechnung Konto 7101.6310.62, direkt zu Lasten der 
Erfolgsrechnung / Spezialfinanzierung Wasserversorgung über Konto 
14071.30 auf Konto 7101.3300.31 abgeschrieben. 

 
Beurteilung: Die Buchungen wurden korrekt vorgenommen. Alle Unterlagen sind visiert. Die 

Schlussrechnung des Ingenieur Büros K.Lienhard ist nicht als solche 
ausgewiesen. Die Gesamtabrechnung ist vollständig, die Unterschrift lässt 
ohne Gegenprüfung nicht klar erkennen von wem sie ist, wurde jedoch als 
korrekt bestätigt. Die geprüften Unterlagen sind vollständig.  

 
Empfehlung: Wir beantragen dem Einwohnerrat, die Kreditabrechnung zu genehmigen. 

 
 
C.) Anträge der Finanzkommission 
 
Die Finanzkommission stellt dem Einwohnerrat den Antrag, die folgende Kreditabrechnung zu 
genehmigen: 

 
Pumpversuche Grundwassererfassung 
 
 
Finanzkommission Obersiggenthal 
 
 
Der Präsident     Der Vize-Präsident 
 

 
 
Anand Keshava    Andreas Hansen 
 
 
 
 
 


