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Das Wichtigste in Kürze 

 

Die Integration des Betreibungsamtes Untersiggenthal in Obersiggenthal erfolgte nach ei-

nem Wechsel in der Leitung relativ kurzfristig. Es stellte sich heraus, dass die vorhandenen 

Büroräumlichkeiten für den Betrieb des Betreibungsamtes nicht ausreichen.  

 

Die Erweiterung des Betreibungsamtes mit dem Ausbau von zwei Vertraulichkeitsschaltern 

sichert dem Betreibungsamt eine effiziente Abwicklung der Geschäfte und Betreuung der 

Kunden.  

 

Die vorliegende Kreditabrechnung weist eine leichte Überschreitung des Kredites von CHF 

6‘143.35 oder 2,03 % aus. Die Mehrkosten sind auf zuerst nicht bekannte Zusatzkosten für 

die Anpassung der elektronischen Schliessanlage zurückzuführen. 

 

 

 

 

 

Antrag 
 

Der Gemeinderat beantragt dem Einwohnerrat, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Die Kreditabrechnung für die Erweiterung des Betreibungsamtes über brutto CHF 308‘143.35 

wird genehmigt. 
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Sehr geehrte Frau Präsidentin 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Der Gemeinderat unterbreitet Ihnen zur Genehmigung die nachfolgende Abrechnung. Die 

Finanzkommission hat sie geprüft und empfiehlt, diese zu genehmigen. 

 

Kostenzusammenstellung und Vergleich mit Kostenvoranschlag bzw. bewilligtem Kredit 

 

Projektierung Abrechnung 

 

Kredit 

 

Abweichung 

CHF + % 

    

Erweiterung CHF 308‘143.35 CHF 302‘000.00  6‘143.35 

+    2,03 

 

 

Mehrkostenbegründung 

 

Die Kostenüberschreitung liegt im Wesentlichen in der Erweiterung und Anpassung der elekt-

ronischen Schliessanlage auf die Bedürfnisse des Betreibungsamtes, in Verbindung zur beste-

henden elektronischen Schliessung des Gemeindesaals. Damit liegt die Kostengenauigkeit mit 

einer Abweichung von 2,03 % weit unter dem Maximum von +/- 10 %, die gemäss SIA-Norm an 

einen Kostenvoranschlag gestellt wird.  

 

Die Erweiterungsarbeiten wurden im Frühjahr 2011 beendet, im Laufe des Jahres konnten 

dann die erforderlichen Einstellungs- und Regulierarbeiten an Lüftung und Heizung erledigt 

werden. 

 
Aktenauflage Nr. 1 Ordner Kreditabrechnung 

 
Beilage Nr. 1 Bericht der Finanzkommission  
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