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Bericht und Antrag an den Einwohnerrat 
 
GK 2009/155 

 

Kreditabrechnung  

Sanierung Nüechtalstrasse, Strasse, Wasser und Kanalisation 
 

 

 

Das Wichtigste in Kürze 
 

Der Einwohnerrat genehmigte am 10. Dezember 2009 einen Kredit von CHF 693‘000 für die 

Strassen-, Wasserleitungs- und Kanalisationssanierung an der Nuechtalstrasse in Nussbaumen. 

Die Bauarbeiten wurden im Jahr 2010 ausgeführt.  

 

Die Kreditüberschreitung beträgt CHF 33‘793.60. Sie ist vor allem auf aufwändigere Baumeis-

terarbeiten bei der Unterquerung der Bachsohle im Bereich der Hombergstrasse zurückzufüh-

ren. Ausserdem musste mehr Geld für eine gute Vorplatzgestaltung bei der Einmündung in 

die Hertensteinstrasse investiert werden.  

 

 

 

Antrag 
 

Der Gemeinderat beantragt dem Einwohnerrat, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Die Kreditabrechnung für die Sanierung der Nüechtalstrasse (Strasse, Wasser und Kanalisation) 

über brutto CHF 726‘793.60 wird genehmigt. 
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Sehr geehrte Frau Präsidentin 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Der Gemeinderat unterbreitet Ihnen zur Genehmigung die nachfolgende Abrechnung. Die 

Finanzkommission hat sie geprüft und empfiehlt, diese zu genehmigen. 

 

An seiner Sitzung vom 10. Dezember 2009 genehmigte der Einwohnerrat einen Kredit von CHF 

693‘000 für die Strassen-, Wasserleitungs- und Kanalisationssanierung an der Nuechtalstrasse in 

Nussbaumen. Die Abrechnung präsentiert sich wie folgt: 

 

Strassenbau 620.501.43 Kredit  

CHF 

Abrechnung 

CHF 

Differenz 

CHF 

Differenz 

% 

Akkordarbeiten Tiefbau 159’714.00 223’349.75 63’635.75 40 

Beleuchtung 32’000.00 35’083.45 3’083.45 10 

Regiearbeiten 15’000.00 0.00 -15’000.00 -100 

Projekt und Bauleitung 15’000.00 24’425.30 9’425.30 63 

Nebenkosten 2’000.00 0.00 -2’000.00 -100 

Geometer 8’000.00 4’880.40 -3’119.60 -39 

Diverses/Unvorhergesehenes 11’780.00 16’947.15 5’167.15 44 

Total exkl. MwSt. 243’494.00 304’686.05 61’192.05 25 

MwSt. 18’506.00 22’898.90 4’392.90 24 

Total inkl. MwSt. 262’000.00 327’584.95 65’584.95 25 

 

 

Wasserversorgung 701.501.43 Kredit 

CHF 

Abrechnung 

CHF 

Differenz 

CHF 

Differenz 

% 

Akkordarbeiten Tiefbau 60’278.00 79’642.30 19’364.30 32 

Akkordarbeiten Sanitär 80’000.00 79’903.58 -96.42 0 

Regiearbeiten 15’000.00 0.00 -15’000.00 -100 

Projekt und Bauleitung 8’000.00 10’500.00 2’500.00 31 

Nebenkosten 1’000.00 0.00 -1’000.00 -100 

Geometer 0.00 4’880.40 4’880.40   

Diverses/Unvorhergesehenes 8’585.00 150.00 -8’435.00 -98 

Total exkl. MwSt. 172’863.00 175’076.28 2’213.28 1 

MwSt. 13’137.00 13’313.97 176.97 1 

Total inkl. MwSt. 186’000.00 188’390.25 2’390.25 1 

 

 

Kanalisation 711.501.43 Kredit 

CHF 

Abrechnung 

CHF 

Differenz 

CHF 

Differenz 

% 

Akkordarbeiten Tiefbau 59’084.00 68’899.55 9’815.55 17 

Akkordarbeiten Kanalsanier. 85’000.00 49’088.45 -35’911.55 -42 

Regiearbeiten 15’000.00 0.00 -15’000.00 -100 

Projekt und Bauleitung 13’000.00 15’348.50 2’348.50 18 

Nebenkosten 1’000.00 300.00 -700.00 -70 

Diverses/Unvorhergesehenes 5’354.00 6’051.20 697.20 13 

Total exkl. MwSt. 178’438.00 139’687.70 -38’750.30 -22 

MwSt. 13’562.00 10’597.45 -2’964.55 -22 

Total inkl. MwSt. 192’000.00 150’285.15 -41’714.85 -22 

 

 



Kreditabrechnung Sanierung Nüechtalstrasse Seite 3 von 4 

Bach 750.501.43 Kredit 

CHF 

Abrechnung 

CHF 

Differenz 

CHF 

Differenz 

% 

Akkordarbeiten Tiefbau 32’202.00 41’358.65 9’156.65 28 

Regiearbeiten 8’000.00 0.00 -8’000.00 -100 

Projekt und Bauleitung 6’000.00 8’075.50 2’075.50 35 

Nebenkosten 500.00 800.00 300.00 60 

Diverses/Unvorhergesehenes 2’555.00 6’080.00 3’525.00 138 

Total exkl. MwSt. 49’257.00 56’314.15 7’057.15 14 

MwSt. 3’743.00 4’219.10 476.10 13 

Total inkl. MwSt. 53’000.00 60’533.25 7’533.25 14 

 

 

Zusammenfassung Werke Kredit 

CHF 

Abrechnung 

CHF 

Differenz 

CHF 

Differenz 

% 

Strassenbau 243’494.00 304’686.05 61’192.05 25 

Wasserversorgung 172’863.00 175’076.28 2’213.28 1 

Kanalisation 178’438.00 139’687.70 -38’750.30 -22 

Bach 49’257.00 56’314.15 7’057.15 14 

Total exkl. MwSt 644’052.00 675’764.18 31’712.18 5 

MwSt. 48’948.00 51’029.42 2’081.42 4 

Total inkl. MwSt. 693’000.00 726’793.60 33’793.60 5 

 

 

Mehr-/Minderkostenbegründung 

 

Total Kredit 693’000 

Kanalisation:   

Die Kosten für die Baumeisterarbeiten fielen höher aus, insbesondere we-

gen den aufwändigen Anpassungen bei Hausanschlüssen. 10’500 

Die Inline-Sanierungsarbeiten konnten günstiger vergeben werden als 

prognostiziert. -38’600 

Der Planeraufwand fiel aufgrund der zahlreichen privaten Hausanschlüssen 

höher aus als veranschlagt. 1’700 

Es fielen keine Regiearbeiten an. -16’100 

Mehraufwand für Unvorhergesehenes (zusätzliche Kanal-TV-Aufnahmen). 800 

Wasserversorgung:   

Die Baumeisterarbeiten fielen aufgrund der aufwendigen Unterquerung der 

Bachsohle und den Anpassungen im Bereich Hombergstrasse höher aus. 20’900 

Es waren keine Geometerkosten veranschlagt. 4’900 

Der Planeraufwand fiel aufgrund der Anpassungen beim Knoten Hom-

bergstrasse und wegen der Bachunterquerung höher aus als veranschlagt. 1’600 

Es fielen keine Regiearbeiten an. -16’100 

Kaum Aufwand für Unvorhergesehenes. -8’900 

Bach:   

Auf Verlangen der BVU/ALG musste die Bachsohle aufwändiger ausgestal-

tet werden als projektiert (Unvorhergesehenes). 3’800 

Die Erstellung des Ein- und Auslaufbauwerks war komplizierter als ange-

nommen, die Böschungsanpassungen aufwändiger. 9’800 

Es fielen keine Regiearbeiten an. -8’600 

Grösserer Planungsaufwand wegen Bewilligungsverfahren BVU/ALG. 2’500 
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Strasse:   

Der Einsatz des Verkehrsdienstes auf der K427 dauerte länger als ange-

nommen.   

Die notwendigen Anpassungen an Vorplätzen fielen umfangreicher aus als 

prognostiziert.   

Der Böschungsschutz an Parz. 2630 erforderte teurere Randabschlussele-

mente.   

Die Rabatten- und Vorplatzgestaltung beim TerraFlora war aufwändiger als 

im KV vorgesehen. 68’400 

Die Strassenbeleuchtung verteuerte sich aufgrund des Projektentscheids, 

LED-Leuchten zu verwenden. 3’300 

Es fielen keine Regiearbeiten an. -16’100 

Höherer Planungsaufwand (Verkehrsführung, Fussgängerprovisorien, Vor-

platz TerraFlora, Böschungsschutz Parz. 2630). 8’000 

Minderaufwand für Geometer wegen Kostenteilung mit übrigen Werken. -3’300 

Mehraufwand für Unvorhergesehenes wegen Rodungsarbeiten, Markierun-

gen, ME-Messungen K427 etc.  5’300 

Total Abrechnung (gerundet) 726’800 

 
Beilage Nr. 1 Bericht der Finanzkommission  

 

 
 

NAMENS DES GEMEINDERATES 

Der Gemeindeammann Der Gemeindeschreiber 

 

 

Max Läng  Anton Meier 
 


