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Kirchdorf, 24, April 2012

Prifung von Bau- und Kreditabrechnungen

A Ubersicht Gber die gepriiften Kreditabrechnungen

Im April 2012 haben die Mitglieder der Finanzkommission folgende 2 Kredl’fabrech—

nungen gepruft:

1'450'000.004

659'227.30]

- 790'772.70] - 54.54%

1 | Parzellarvermessung LOS 4 04.12.1997
2 rmessung LOS 5 25,10.2001 846’000.00 873 316 75 27" 316 _75 3 23%
Tot 0.00] 1'532'544.05) | 764'455.09, - 49.82%

Gemdss Weglelfung fUr Finanzkommissionen aargauischer Gemeinden unterstehen
Kreditabrechnungen dem gleichen Prifungs- und Genehmigungsverfahren wie die
Gemeinderechnung. Die Finanzkommission prift insbesondere, ob Kredite eingehail-
ten wurden und ob bei Kreditabweichungen die Begrindungen vorhanden und

aussagekraftig sind.

Die Belege wurden stichprobenweise auf die Klarheit der Leistungsbeschreibung, die
Existenz der Visen der Sachbearbeitung, die Zahlungsanweisung, die Zweckmdssig-
keit der Kontierung, die Existenz von Quittungsvermerken sowie auf die Berlicksichti-
gung der Skontoabzlge kontrolliert und in der Regel fir in Ordnung befunden,
Ebenfalls kontrolliert wurde, ob elne Schlussabrechnung des Ingenieuroliros
vorhanden war und ob die zustehenden Subventionen eingefordert wurden.



B. Bemerkungen zu den einzelnen Kreditabrechnungen

1. Parzeliarvermessung LOS 4

Priifpunkte:

Fesistellung:

Beurteilung:

Empfehlung:

Richfigkeit der Verbuchungen, Skontoabzige, Schlussabrechnung des
Ingenieurburos, Volistéindigkeit der Unterlagen, Unterschrift des Ressort--
vorstehers, zustehende Subventionen eingefordert sowie das Vor-
handensein der Begrindungen.

Gegenlber dem Kostenvoranschlag von CHF 1°450°000.-- (Brutto-
betrag) wird mit einer Kostenunterschreitung von CHF 790'772.70
(- 54.54 %) abgerechnet, Beim Kreditantrag an den Einwohnerrat waren
die Subventionen und die Anstdsserbeitréige nicht in den Kreditantrag
eingerechnet worden, diese betragen CHF 429'472.05. Der Kreditvor-
anschlag wurde aufgrund von Erfahrungswerten des  Kantons-
geometers berechnet.

Die Grinde fir die Minderkosten sind:

- Systemwechsel zu digitalen Vermessungsmethoden unter Einbezug
des GPS

- Offnung des Marktes ( Systemwechsel vom Monopol zur Méglichkeit
einer Submission)

- Subventionen CHF 134'427.70

- AnstosserbeitrGge CHF 295'044.35

Diese Kreditabrechnung hat die Verwaltung Uberproportional be-

schaftigt, Far die Finanzkommission war es nicht mdglich, alle Details der

vergangenen 14 Jahre nachzuvollziehen. Dies auch deshalb, weil

diverse Personen, welche an diesem Projekt gearbeitet haben, nicht

mehr kontaktiert werden konnten.

Die gepriffen Buchungen wurden korrekt vorgenommen. Alle
Unferlagen sind visiert. Alle gepriften Begrindungen und Unferlagen
sind vollsténdig.

Wir beanfragen dem Einwohnerrat, die Kreditabrechnung zu genshmi-
gen.

2. Parzellarvermessung LOS 5

Priifpunkte:

Feststellung:

Richtigkeit der Verbuchungen, Skonfoabziige, Schlussabrechnung des
Ingenieurblros, Vollstdndigkeit der Unterlagen, Unterschrift des
Ressortvorstehers, zustehende Subventionen eingefordert sowie das
Vorhandensein der Begrindungen.

Gegenlber dem Kostenvoranschlag von CHF 846'000.— wird mit einer
KostenUberschreitung von CHF 27'316.75 (+ 3.23 %) abgerechnet.

Der Gemeinderat hat fir die Bereinigung von Differenzbetréigen die
folgenden Beschllsse flr Abschreibungen gefasst.



Beurteilung:

Empfehlung:

Q) Betrége unter CHF 20.-- CHF 439.30

b) Verzicht auf Rechnungssteliung CHF 6'897.95
(Parzelien in der Landwirtschaftszone)

C) Entscheid bei Einsprachen, Reduktion CHF 523.70

d) Kleinere Differenzen CHF 481.35

e) Abschreibung Debitoren CHF 1'726.65

a-e Total Abschreibungen CHF 10'138.95

1] Mehrkosten Geometer CHF 17'177.80

Auch diese Kreditabrechnung hat die Verwaltung Uberproportionat
beschdftigt, Alle Rechnungen an die Grundeigentimer mussten
storniert werden, weil das Ingenieurblro der Verwaltung falsche
Unterlagen geliefert hat. Far den zuséizlichen Verwaltungsaufwand der
Gemeinde Obersiggenthal hat das Ingenieurblro ihre Rechnung um
CHF 8°000.-- reduziert, FUr die Finanzkommission war es auch bei dieser
Kreditabrechnung nicht mdglich, alle Details der vergangenen 11
Jahre nachzuvoliziehen. Es war auch nicht méglich gewesen, weil
diverse Personen, welche an diesem Projekt gearbeitet haben, nicht
mehr kontaktiert werden konnten. Fir die Erstellung der Abrechnung
wurde der pensionierte Finanzverwalter Paul Meier beigezogen.

Die gepruffen Buchungen wurden korrekt vorgenommen, Alle Unter-

lagen sind visiert. Alle gepriften Begrindungen und Unterlagen sind
vollsténdig.

Wir beantragen dem Einwohnerrat, die Kreditabrechnung zu genehmi-
gen.

C. Aniréige der Finanzkommission

Die Finanzkommission stefit dem Einwohnerrat den Antrag, die folgenden zwei Kre-
ditabrechnungen zu genehmigen:

1. Parzellarvermessung LOS 4
2. Parzellarvermessung LOS 5

Die Finanzkommission dankt der Verwaltung fir die UnterstGizung recht herzlich.
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