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Kreditabrechnung  

Hallen- und Gartenbad; fünfte Sanierungsetappe; Beckenauskleidung 

(Folie) 
 

 

 

 

 

Antrag 
 

Der Gemeinderat beantragt dem Einwohnerrat, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Die Kreditabrechnung für die Beckenauskleidung (Folie) im Schimmerbecken in der Höhe von 

CHF 280‘347.45 wird bewilligt. 
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Sehr geehrte Frau Präsidentin 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

 

Der Gemeinderat unterbreitet Ihnen zur Genehmigung die nachfolgende Abrechnung. Die 

Finanzkommission hat sie geprüft und empfiehlt, diese zu genehmigen. 

 

 

Sanierung Hallen- und Gartenbad fünfte Etappe  (Vorlage GK 2011/24) 

 

Am 1. September 2011 bewilligte der Einwohnerrat einen Kredit über 420'000 Franken für die 

Sanierung des Hallen- und Gartenbades, fünfte Etappe (Ersatz Folie Schwimmerbecken Frei-

bad).  

 

Kostenzusammenstellung und Vergleich mit Kostenvoranschlag und bewilligtem Kredit: 

 

 
KV/Kredit 

vom 1.9.2011 

Abrechnung 

21.1.2013 

Abweichung 

Absolut in Prozent 

Total 420'000.00 280'347.45 -  139'652.55 -  33.25 % 

 

Im Detail präsentiert sich die Abrechnung wie folgt: 

 

1  Beckenfolie  

Abbruch Beckenfolie 

Desinfektion  

Blechprofile 

Abdichtung (Folie) 

Markierungsstreifen 

290000 

15'000 

23'000 

84'000 

147'000 

21'000 

227'357.00 

 

-  62'643 

 

 

 

 

 

-   21.60 % 

2  Betonsanierung  

Untergrund 

Dilatationsfugen 

Anschluss Übergang Umgang 

40'000 

20'000 

10'000 

10'000 

25'499.85 -  14'500.15 -   36.25 % 

3  Diverses 

Unvorhergesehenes 

Honorare 

90'000 

50'000 

40'000 

27'490.60 -  62'509.4 -  69.45 % 

 

Minderkostenbegründung 

Zur Kreditunterschreitung von rund 139'000 Franken haben eine dauernde Projektoptimierung 

und die konsequente - Überwachung durch Betriebsleiter, Architekt und Arbeitsgruppe ge-

führt. Die Kostenermittlung (Kostenschätzung ± 25 %) für den Baukredit erfolgte in vereinfach-

tem Vorgehen. Die Kostengenauigkeit kann dadurch eine grössere Abweichung aufweisen. 

 

Gegenüber der Kreditvorlage ergaben sich insbesondere folgende Veränderungen: 

 

1 Die Arbeiten konnten bereits im Frühherbst 2011 in Auftrag gegeben werden und über die 

Wintermonate ausgeführt werden. Erfahrungsgemäss sind die Folienbauer erst im Frühjahr 

voll ausgelastet. Entsprechend konnte offensichtlich von dieser Situation profitiert werden. 

Die Firma Senn hat zudem ein äusserst günstiges Angebot unterbreitet. 

 

2 Die Sanierung und Vorbereitung / Behandlung des Untergrundes respektive der Betonober-

fläche konnte mit geringerem Aufwand durchgeführt werden, da sie sich in einem uner-

wartet guten Zustand befand. 
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3 Nach der langen Betriebszeit von fast 30 Jahren musste mit grösserem Handlungsbedarf im 

Bereiche der unter der Folie liegenden, statisch tragenden Betonkonstruktion gerechnet 

werden (dies auch nach den gemachten Erfahrungen im Nichtschwimmerbecken Frei-

bad). Nach dem Rückbau der alten Folie und einer erst dann möglichen Einsichtnahme in 

die Konstruktion konnte nach der Beurteilung durch den Bauingenieur auf umfassendere 

Sanierungsmassnahmen verzichtet werden. Entsprechend konnte auch bei den Honoraren 

eingespart werden. 

 

 

 
Aktenauflage Nr. 1 Ordner Kreditabrechnung mit Bauabrechnung Architekturbüro vom  

 Nr. 2 Bericht der Finanzkommission  
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