



Gemeinde Obersiggenthal

FINANZKOMMISSION

Bericht der Finanzkommission an den Einwohnerrat

Kirchdorf, 16. August 2020

Prüfung der Kreditabrechnungen

A.) Übersicht über die geprüften Kreditabrechnungen

Im August 2020 haben die Mitglieder der Finanzkommission folgende 2 Kreditabrechnungen geprüft:

Kreditabrechnungen

Nr.	Projekt	Beschlussfassung ER	Bewilligter Kredit CHF	Total Investition CHF	Kredit Unter-/+ Überschreitung CHF	%
1	Sanierung Rankstrasse (Strasse)	15.03.2018	118'000.00	111'661.45	- 6'338.55	- 5.37%
2	Sanierung Rankstrasse (Wasser)	15.03.2018	54'000.00	41'398.45	- 12'601.55	- 23.34%
Total			172'000.00	153'059.90	-18'940.10	- 28.71%

Gemäss Wegleitung für Finanzkommissionen aargauischer Gemeinden unterstehen Kreditabrechnungen dem gleichen Prüfungs- und Genehmigungsverfahren wie die Gemeinderechnung. Die Finanzkommission prüft insbesondere, ob Kredite eingehalten wurden und ob bei Kreditabweichungen die Begründungen vorhanden und aussagekräftig sind.

Die Belege wurden stichprobenweise auf die Klarheit der Leistungsbeschreibung, die Existenz der Visen der Sachbearbeitung, die Zahlungsanweisung, die Zweckmässigkeit der Kontierung, die Existenz von Quittungsvermerken sowie auf die Berücksichtigung der Skontoabzüge und Vorsteuerabzüge kontrolliert und für in Ordnung befunden. Ebenfalls kontrolliert wurde, ob eine Schlussabrechnung des Ingenieurbüros vorhanden war und ob allenfalls zustehende Subventionen eingefordert wurden.

B.) Bemerkungen zu den einzelnen Kreditabrechnungen

1. Sanierung Rankstrasse (Strasse)

Prüfpunkte: Richtigkeit der Verbuchungen, Skontoabzüge, Schlussabrechnung des Ingenieurbüros, Vollständigkeit der Unterlagen, Unterschrift des Ressortvorstehers, allenfalls zustehende Subventionen eingefordert sowie das Vorhandensein der Begründungen.

Feststellung: Gegenüber dem Kostenvoranschlag von CHF 118'000.00 wurde der Kredit um CHF 6'338.55 unterschritten. Die Strassenkoffierung musste nicht vollständig ersetzt werden, deshalb viel der Aufwand um CHF 4'200.00 geringer aus. Es fielen keine Regierarbeiten an. Die Summe von CHF 3'300.00 konnte eingespart werden. Dafür fiel der Aufwand des Geometers um CHF 3'300.00 höher aus als geschätzt. Die Kosten des Geometers wurden nicht nach Kostenträgern Strasse und Wasser unterteilt. Der Betrag für unvorhergesehenen Arbeiten musste auch nicht ganz ausgeschöpft werden, daher Minderkosten von CHF 2'200.00.

Beurteilung: Die Buchungen wurden korrekt vorgenommen. Alle Unterlagen sind visiert. Alle geprüften Begründungen und Unterlagen sind vollständig.

Empfehlung: Wir beantragen dem Einwohnerrat, die Kreditabrechnung zu genehmigen.

2. Sanierung Rankstrasse (Wasser)

Prüfpunkte: Richtigkeit der Verbuchungen, Skontoabzüge, Schlussabrechnung des Ingenieurbüros, Vollständigkeit der Unterlagen, Unterschrift des Ressortvorstehers, allenfalls zustehende Subventionen eingefordert sowie das Vorhandensein der Begründungen.

Feststellung: Gegenüber dem Kostenvoranschlag von CHF 54'000.00 wurde der Kredit um CHF 12'601.55 unterschritten. Die Minderkosten CHF 4'400.00 sind grösstenteils auf das günstige Angebot zurückzuführen, welches die Bauunternehmung im Rahmen der Submission unterbreitet hatte. Für die Leitungsbauarbeiten durch die WVO konnte Material günstiger eingekauft werden, daher viel der Aufwand um 2'100.00 günstiger aus. Der Baumeister- und Sanitäraufwand war niedriger demzufolge fielen die Bauleitungsstunden auch geringer aus. Minderung von CHF 1'800.00. Dank einer günstigen Gärtnerofferte konnten auch CHF 1'000.00 eingespart werden. Zudem gab es auch keine unvorhergesehenen Arbeiten für diese waren CHF 2'300.00 eingeplant. Da die Geometerkosten nicht nach Strasse und Wasser unterteilt wurden sind, wurden diese vollumfänglich der Strasse belastet. Daher reduziert sich diese Abrechnung mit CHF 1'000.00

Beurteilung: Die Buchungen wurden korrekt vorgenommen. Alle Unterlagen sind visiert. Alle geprüften Begründungen und Unterlagen sind vollständig.

Empfehlung: Wir beantragen dem Einwohnerrat, die Kreditabrechnung zu genehmigen.

C.) Anträge der Finanzkommission

Die Finanzkommission stellt dem Einwohnerrat den Antrag, die folgenden Kreditabrechnungen zu genehmigen:

1. Sanierung Rankstrasse (Strasse)
2. Sanierung Rankstrasse (Wasser)

Finanzkommission Obersiggenthal

Die Präsidentin



Uschi Haag

Der Vize-Präsident



Ueli Meier