



### Bericht der Finanzkommission an den Einwohnerrat

Kirchdorf 6. September 2020

### Prüfung der Kreditabrechnungen

#### A.) Übersicht über die geprüften Kreditabrechnungen

Im September 2020 haben die Mitglieder der Finanzkommission folgende Kreditabrechnungen geprüft:

#### Kreditabrechnungen

Nr.	Projekt	Beschlussfassung ER	Bewilligter Kredit CHF	Total Investition CHF	Kredit Unter-/+ Überschreitung CHF	%
1	Ersatz Wasserleitungen Oberboden- /Ackerstrasse (Wasser)	22.6.2017	286'000	235'223.10	-50'776.90	-18.0
2	Reparaturarbeiten Oberboden- /Ackerstrasse (Strassenbau)	22.6.2017	73'000*	134'114.35	61'114.35	84.0
3	Reparaturarbeiten an 3 Kanalisationsschächten Oberboden- /Ackerstrasse (Abwasser)	22.6.2017	7'000	1713.30	-5286.70	-76.0
<b>Total</b>			<b>366'000</b>	<b>371'050.75</b>	<b>5'050.75</b>	<b>1</b>

\* zzgl. Zusatzkredit von Fr. 65'100 (nicht enthalten / gem. Gde.-Ratsbeschluss vom 6.11.2017)

Gemäss Wegleitung für Finanzkommissionen aargauischer Gemeinden unterstehen Kreditabrechnungen dem gleichen Prüfungs- und Genehmigungsverfahren wie die Gemeinderechnung. Die Finanzkommission prüft insbesondere, ob Kredite eingehalten wurden und ob bei Kreditabweichungen die Begründungen vorhanden und aussagekräftig sind.

Die Belege wurden stichprobenweise auf die Klarheit der Leistungsbeschreibung, die Existenz der Visen der Sachbearbeitung, die Zahlungsanweisung, die Zweckmässigkeit der Kontierung, die Existenz von Quittungsvermerken sowie auf die Berücksichtigung der Skontoabzüge kontrolliert und für in Ordnung befunden. Ebenfalls kontrolliert wurde, ob eine Schlussabrechnung des Architekturbüros vorhanden war und ob allenfalls zustehende Subventionen eingefordert wurden.

## B.) Bemerkungen zu der Kreditabrechnung

### 1. Ersatz Wasserleitungen Oberboden- /Ackerstrasse (Wasserversorgung)

**Prüfpunkte:** Richtigkeit der Verbuchungen, Skontoabzüge, Schlussabrechnung des Architekturbüros, Vollständigkeit der Unterlagen, Unterschrift des Ressortvorstehers, allenfalls zustehende Subventionen eingefordert sowie das Vorhandensein der Begründungen.

**Feststellung:** Gegenüber dem Kostenvoranschlag von CHF 286'000 wurde der Kredit um CHF 50'776.90 unterschritten. Die Minderkosten rühren im Wesentlichen daher, dass die Kosten infolge günstigerer Submissionsangebote und ausbleibender Behinderungen und keinen unvorhergesehenen Aufwändungen während der Ausführung.

**Beurteilung:** Die Buchungen wurden korrekt vorgenommen. Alle Unterlagen sind visiert. Alle geprüften Begründungen und Unterlagen sind vollständig.

**Empfehlung:** Wir beantragen dem Einwohnerrat, die Kreditabrechnung zu genehmigen.

### 2. Reparaturarbeiten Oberboden- /Ackerstrasse (Strassenbau)

**Prüfpunkte:** Richtigkeit der Verbuchungen, Skontoabzüge, Schlussabrechnung des Architekturbüros, Vollständigkeit der Unterlagen, Unterschrift des Ressortvorstehers, allenfalls zustehende Subventionen eingefordert sowie das Vorhandensein der Begründungen.

**Feststellung:** Gegenüber dem Kostenvoranschlag von CHF 73'000 wurde der Kredit um CHF 61'114.35 überschritten. Die Hauptposition der Überschreitung entstand daraus, dass die Projektannahmen pto. Untergrund zu optimistisch waren und anstatt weniger Schadstellen musste der gesamte Belag erneuert werden. Hierfür bewilligte der Gemeinderat am 6.11.2017 einen Zusatzkredit von CHF 65'100 in eigener Kompetenz.

**Beurteilung:** Die Buchungen wurden korrekt vorgenommen. Alle Unterlagen sind visiert. Alle geprüften Begründungen und Unterlagen sind vollständig.

**Empfehlung:** Wir beantragen dem Einwohnerrat, die Kreditabrechnung zu genehmigen.

### 3. Reparaturarbeiten an 3 Kanalisationsschächten Oberboden- /Ackerstrasse (Abwasser)

**Prüfpunkte:** Richtigkeit der Verbuchungen, Skontoabzüge, Schlussabrechnung des Architekturbüros, Vollständigkeit der Unterlagen, Unterschrift des Ressortvorstehers, allenfalls zustehende Subventionen eingefordert sowie das Vorhandensein der Begründungen.

**Feststellung:** Gegenüber den bewilligten CHF 7'000 wurde der Kredit um CHF 5'26.70 unterschritten. Die Minderkosten führen im Wesentlichen daher, dass

die Ausführung wesentlich Kosten-günstiger als geplant vorgenommen werden konnte

**Beurteilung:** Die Buchungen wurden korrekt vorgenommen. Alle Unterlagen sind visiert. Alle geprüften Begründungen und Unterlagen sind vollständig.

**Empfehlung:** Wir beantragen dem Einwohnerrat, die Kreditabrechnung zu genehmigen.

### C.) Anträge der Finanzkommission

Die Finanzkommission stellt dem Einwohnerrat den Antrag, die folgenden Kreditabrechnungen zu genehmigen:

1. Ersatz Wasserleitungen Oberboden- /Ackerstrasse (Wasser)
2. Reparaturarbeiten Oberboden- /Ackerstrasse (Strassenbau)
3. Reparaturarbeiten an 3 Kanalisationsschächten Oberboden- /Ackerstrasse (Abwasser)

Finanzkommission Obersiggenthal

Die Präsidentin



Uschi Haag

Der Vize-Präsident



Ueli Meier