



Bericht der Finanzkommission an den Einwohnerrat

Kirchdorf, 12. Juni 2018

Prüfung der Kreditabrechnung

A.) Übersicht über die geprüfte Kreditabrechnung

Im Juni 2018 haben die Mitglieder der Finanzkommission folgende Kreditabrechnung geprüft:

Kreditabrechnung Landinformationssystem LIS, Planung, Systemwahl

Nr.	Projekt	Beschlussfassung ER	Bewilligter Kredit CHF	Total Investition CHF	Kredit Unter-/+ Überschreitung CHF	%
1	Landinformationssystem (Abwasser)	17.03.2005	196'000.00	179'020.70	- 16'979.30	
	Landinformationssystem (Wasser)r	17.03.2005	77'000.00	77'548.70	+ 548.70	
	Landinformationssystem Konto (Gemeindeverwaltung)	17.03.2005	114'000.00	96'796.20	-17'203.25	
Total			387'000.00	353'366.15	- 33'633.85	-8.70%

Gemäss Wegleitung für Finanzkommissionen aargauischer Gemeinden unterstehen Kreditabrechnungen dem gleichen Prüfungs- und Genehmigungsverfahren wie die Gemeinderechnung. Die Finanzkommission prüft insbesondere, ob Kredite eingehalten wurden und ob bei Kreditabweichungen die Begründungen vorhanden und aussagekräftig sind.

Die Belege wurden stichprobenweise auf die Klarheit der Leistungsbeschreibung, die Existenz der Visen der Sachbearbeitung, die Zahlungsanweisung, die Zweckmässigkeit der Kontierung, die Existenz von Quittungsvermerken sowie auf die Berücksichtigung der Skontoabzüge kontrolliert und für in Ordnung befunden. Ebenfalls kontrolliert wurde, ob eine Schlussabrechnung des Ingenieurbüros vorhanden war und ob allenfalls zustehende Subventionen eingefordert wurden.

B.) Bemerkungen zu der Kreditabrechnung

1. Landinformationssystem LIS, Planung, Systemwahl

Prüfpunkte: Richtigkeit der Verbuchungen, Skontoabzüge, Schlussabrechnung des Ingenieurbüros, Vollständigkeit der Unterlagen, Unterschrift des Ressortvorstehers, allenfalls zustehende Subventionen eingefordert sowie das Vorhandensein der Begründungen.

Feststellung: Gegenüber dem Kostenvoranschlag von CHF 387'000.00 wurde der Kredit um CHF 33'633.85 unterschritten. Es gab Mehraufwendungen für die Umstellung auf MapGuide und Eintragung Drainageleitungen sowie Softwareupdates, Gestaltung Ortsplan, von insgesamt CHF 50'616.00. Der Aufwand für die Erfassung der Wasserdaten und Kanalisationsnetzes waren um CHF 60'000.00 geringer, sowie konnten Objekt- und Einwohnerdaten zusammengefügt werden. Weitere Details entnehmen Sie aus den Protokollen 9.Aug. 2010 / 17. Februar 2014 und 5. September 2016.

Beurteilung: Die Buchungen wurden korrekt vorgenommen. Alle Unterlagen sind visiert. Alle geprüften Begründungen und Unterlagen sind vollständig. Die Fiko ist erfreut, dass diese Kreditabrechnung aus dem Jahre 2005 endlich abgeschlossen werden kann.

Empfehlung: Wir beantragen dem Einwohnerrat, die Kreditabrechnung zu genehmigen.

C.) Anträge der Finanzkommission

Die Finanzkommission stellt dem Einwohnerrat den Antrag, die folgenden Kreditabrechnungen zu genehmigen:

Landinformationssystem LIS, Planung, Systemwahl

Finanzkommission Obersiggenthal

Die Präsidentin



Uschi Haag

Der Vize-Präsident



Ueli Meier