



# Gemeinde Obersiggenthal

Gemeinderat

Nussbaumen, 5. November 2012

## Bericht und Antrag an den Einwohnerrat

GK 2010/ 31

### Kreditabrechnung

### Hallen- und Gartenbad: Sanierung 4. Etappe Überprüfung Konzept 1999

Am 26. August 2010 bewilligte der Einwohnerrat einen Kredit über CHF 140'000 für die Projektierung der vierten Sanierungsetappe des Hallen- und Gartenbades. Das Schwergewicht dieser Sanierungsetappe lag primär auf der Erarbeitung eines Konzeptes und Kostenvoranschlags der vierten Sanierungsetappe. Zusätzlich wurde das Sanierungskonzept von 1999 in sachlicher und finanzieller Hinsicht überarbeitet.

Die Abrechnung vom 18. Oktober 2012 und der Vergleich zum Kredit präsentieren sich wie folgt:

	Abrechnung 18. Oktober 2012	KV/Kredit vom 26. Aug. 2010	Abweichung	
			Absolut	in Prozent
Projektierung	CHF 136'560.85	CHF 140'000.00	- 3'439.15	- 2.46 %

**Ausführung:** 2010 bis 2012

Beilage Nr. 1 Bericht der Finanzkommission

## Antrag

Der Gemeinderat beantragt dem Einwohnerrat, folgenden Beschluss zu fassen:

**Die Kreditabrechnung für die Überprüfung des Konzepts 1999 (4. Etappe) im Hallen- und Gartenbad über brutto CHF 136'560.85 wird genehmigt.**

### NAMENS DES GEMEINDERATES

Der Gemeindeammann

Der Gemeindeschreiber

Max Läng

Anton Meier