

Kostenberechnung e-BKP

e-BKP	Baukostenplan / Kapitel	Strasse		Total Strasse	Wasser		Total Wasser	Abwasser	TOTAL Gemeinde
		Erlenweg	Riedweg		Erlenweg	Riedweg			
A	GRUNDSTÜCK	17'000.-	3'000.-	20'000.-	1'500.-	500.-	2'000.-	0.-	22'000.-
	Geometer	17'000.-	3'000.-		1'500.-	500.-			
	Entschädigungen								
L	BESTANDESAUFNAHME	0.-	0.-	0.-	0.-	0.-	0.-	9'000.-	9'000.-
	Rissprotokolle								
	Kanal TV Hausanschlüsse							9'000.-	
Q	WERKLEITUNGEN	0.-	0.-	0.-	213'000.-	69'000.-	282'000.-	7'000.-	289'000.-
	Tiefbauarbeiten				126'000.-	46'000.-		7'000.-	
	Sanitär- / Rohrlegearbeiten				87'000.-	23'000.-			
	Kanalsanierungen							0.-	
R	STRASSENBAU	151'000.-	8'000.-	159'000.-	0.-	0.-	0.-	0.-	159'000.-
	Tiefbauarbeiten	149'000.-	8'000.-						
	Signalisation und Markierung	1'000.-							
	Beleuchtung (Tiefbauarbeiten / Kandelaber)	0.-							
	Bepflanzung / Gärtner	1'000.-							
V	PLANUNGSKOSTEN	23'000.-	2'000.-	25'000.-	20'000.-	7'000.-	27'000.-	2'000.-	54'000.-
	Überarbeitung Bauprojekt	3'000.-			2'000.-	0.-		0.-	
	Ausschreibung bis Realisierung	20'000.-	2'000.-		18'000.-	7'000.-		2'000.-	
W	NEBENKOSTEN	2'000.-	400.-	2'400.-	1'300.-	1'000.-	2'300.-	200.-	4'900.-
	Öffentlichkeitsarbeiten	1'000.-	200.-		300.-	500.-			
	Nebenkosten (Plot, Kpie etc.)	1'000.-	200.-		1'000.-	500.-		200.-	
X	REGIEARBEITEN	7'000.-	500.-	7'500.-	9'000.-	3'500.-	12'500.-	300.-	20'300.-
	Regiearbeiten	7'000.-	500.-		9'000.-	3'500.-		300.-	
Y	RESERVEN	9'000.-	500.-	9'500.-	10'500.-	4'000.-	14'500.-	300.-	24'300.-
	Reserven und Unvorhergesehenes ca. 5%	9'000.-	500.-		10'500.-	4'000.-		300.-	
T1	TOTAL (exkl. MwSt)	209'000.-	14'400.-	223'400.-	255'300.-	85'000.-	340'300.-	18'800.-	582'500.-
	MwSt 7.7%	16'093.-	1'109.-		19'658.-	6'545.-		1'448.-	
	Rundung	407.-	-9.-		1'042.-	-545.-		-248.-	
T2	TOTAL (inkl. MwSt)	225'500.-	15'500.-	241'000.-	276'000.-	91'000.-	367'000.-	20'000.-	628'000.-