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Prüfung der Kreditabrechnungen 
 
 
 

A.) Übersicht über die geprüften Kreditabrechnung 
 
Im Oktober 2025 haben die Mitglieder der Finanzkommission folgende Kreditabrechnung 
geprüft: 
 

Kreditabrechnung  
 

Nr. Projekt Beschlussfassung Bewilligter  Total Kredit Unter-/+ % 

    ER  

Kredit 
 CHF 

Investition 
CHF  

Überschreitung 
CHF   

1 
SIBANO Fernwärmeprojekt 

 
13. September 

2018 
702'000.00 741'087.50 39'087.50 +6 % 

       

          

Total        

 
 
Gemäss Wegleitung für Finanzkommissionen aargauischer Gemeinden unterstehen 
Kreditabrechnungen dem gleichen Prüfungs- und Genehmigungsverfahren wie die 
Gemeinderechnung. Die Finanzkommission prüft insbesondere, ob Kredite eingehalten 
wurden und ob bei Kreditabweichungen die Begründungen vorhanden und aussagekräftig 
sind. 
 
Die Belege wurden auf die Klarheit der Leistungsbeschreibung, die Existenz der Visen der 
Sachbearbeitung, die Zahlungsanweisung, die Zweckmässigkeit der Kontierung, die Existenz 
von Quittungsvermerken sowie auf die Berücksichtigung der Skontoabzüge kontrolliert und für 
in Ordnung befunden. Ebenfalls kontrolliert wurde, ob eine Schlussabrechnung des 
Ingenieurbüros vorhanden war und ob allenfalls zustehende Subventionen eingefordert 
wurden.  

  



B.) Bemerkungen zu der Kreditabrechnung 
 
 

 
Prüfpunkte: Richtigkeit der Verbuchungen, Skontoabzüge, Schlussabrechnung des 

Ingenieurbüros, Vollständigkeit der Unterlagen, Unterschrift des 
Ressortvorstehers, allenfalls zustehende Subventionen eingefordert sowie das 
Vorhandensein der Begründungen. 

 
Feststellung: Die Globalkreditsumme wurde gemäss dem Kreditantrag für das 

Fernwärmeprojekt SIBANO, inklusive Strassen- und Werkleitungssanierung, 
eingesetzt.  Die Vorbereitung zur Kreditgenehmigung war sehr kurzfristig und 
da es sich um ein Eventualkredit handelte war von detaillierten 
Kostenprojektierungen abzusehen. Wenn auch die einzelnen Bereiche damit 
unterschiedlich starke Abweichungen aufzeigen, beträgt die 
Gesamtüberschreitung 6% und bleibt damit im Rahmen. 
Die Kosten von CHF 35'117.75 (Nettokosten ohne MwSt.) der 
Investitionsrechnung Konto 7201.5030.67 für die Abwasserentsorgung liegt 
unter der Aktivierungsgrenze für die ANBU und werden deshalb in die 
Erfolgsrechnung Spezialfinanzierung Wasserversorgung über Konto 14072.30 
auf Konto 7201.330.31 gebucht. 
Die Kosten des Strassenbau von CHF 360‘821.27 (Netto mit MwSt.) wurden 
von zu Lasten der Investitionsrechnung Konto 6150.5010.67 über das Konto 
14070.10 auf die Erfolgsrechnung Konto 6150.3300.10 gebucht – gleich 
wurden die Kosten der Wasserversorgung von  CHF 317‘961.33 (Netto ohne 
Mwst.) von der Investitionsrechung Konto 7101.5030.67   der Erfolgsrechnung 
Strassenbau   / Spezialfinanzierung Wasserversorgung über Konto 14071.30 
auf Konto 7101.3300.31 gebucht. 
Die Kosten für den Strassenbau und für die Wasserversorgung werden in der 
Anlagenbuchhaltung (ANBU) aktiviert. 

 
 
Beurteilung: Die Buchungen wurden korrekt vorgenommen. Alle Unterlagen sind visiert. Die 

Die Bauabrechnung ist vollständig. Alle Mehr- und Minderkosten sind 
selbsterklärend beschrieben. Die Kreditüberschreitung beläuft sich global auf 
6%. Die geprüften Unterlagen sind vollständig.  

 
Empfehlung: Wir beantragen dem Einwohnerrat, die Kreditabrechnung zu genehmigen. 
 
C.) Anträge der Finanzkommission 
 
Die Finanzkommission stellt dem Einwohnerrat den Antrag, die folgende Kreditabrechnung zu 
genehmigen: 

 
SIBANO Fernwärmeprojekt 
 
Finanzkommission Obersiggenthal 
 
 
Der Präsident              Der Vize-Präsident 
 

 
 
Anand Keshava    Andreas Hansen 


