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Bericht und Antrag an den Einwohnerrat 
 
 

Kreditabrechnung 

GK 2017/34  Grundwasserpumpwerk Aesch, Kirchdorf  

   Durchführung Pumpversuche (SF Wasserversorgung) 
 
 

 
Antrag 
 

Der Gemeinderat beantragt dem Einwohnerrat, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Folgende Kreditabrechnung wird genehmigt: 

 

Grundwasserpumpwerk Aesch, Kirchdorf 

Durchführung Pumpversuche  

(Spezialfinanzierung Wasserversorgung) CHF  212'873.10 
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Sehr geehrte Frau Präsidentin 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Der Gemeinderat unterbereitet Ihnen zur Genehmigung die nachfolgende Kreditabrech-

nung. Die Abrechnung wurde von der Finanzkommission geprüft und diese empfiehlt Ihnen, 

sie zu genehmigen. 

 

 

Grundwasserpumpwerk Aesch, Kirchdorf 

Durchführung Pumpversuche (Spezialfinanzierung Wasserversorgung) 

 

Mit Entscheid vom 30. November 2017 genehmigte der Einwohnerrat für die Durchführung 

von Pumpversuchen im Grundwasserpumpwerk Aesch (Spezialfinanzierung Wasserversor-

gung) einen Kredit von CHF 210'600.00 (inkl. MwSt). 

 

Die Kreditabrechnung schliesst gesamthaft mit einem Betrag über CHF 212'873.10 (inkl. 

MwSt). Daraus resultiert eine Kreditüberschreitung in der Höhe von CHF 2'273.10. 

 

Die Bauabrechnung präsentiert sich wie folgt: 

 

 
 

 

Die entsprechenden Buchungen auf dem Kreditkonto erfolgten in den Jahren 2018 bis 2020. 

Die Aufarbeitung erfolgte nun im Nachgang durch die Abteilung Finanzen. 

 

Hinweis Finanzbuchhaltung: Der Kredit wird gemäss Ausführungen der Einwohnerratsvorlage so-

fort abgeschrieben (= zu Lasten der Erfolgsrechnung / Spezialfinanzierung Wasserversorgung).    

 

Mehr-/Minderkostenbegründungen: 

 

Innerhalb der einzelnen Positionen gab es leichte Verschiebungen (z. B. Mehrkosten für Geolo-

gie- und Wasserbau-Honorare infolge Erweiterung bzw. Verlängerung der Pumpversuche); an-

sonsten gibt es aber keine speziellen Hinweise zur Abrechnung. Die Gesamtkosten blieben +/- im 

Rahmen der Erwartungen. Seitens des Kantons Aargau wurde ein Pauschalbeitrag von           

CHF 50'000 vereinnahmt, womit sich die Nettoinvestitionen entsprechend reduzieren. 

 

 

 

 

Zusammenfassung Kredit Abrechnung Differenz Differenz

(CHF) (CHF) (CHF) (in %)

1 Spezialtiefbau: Pumpversuch (inkl. Strom) 110'000.00 92'959.80 -17'040.20 -15.49

2 Tiefbauarbeiten, Flurwegunterquerungen 5'000.00 3'499.00 -1'501.00 -30.02

3 Elektroarbeiten, Pumpen abh., Drillingsbetrieb 10'000.00 3'007.75 -6'992.25 -69.92

4 Fernsteuerung, Umstellungen 5'000.00 2'801.25 -2'198.75 -43.98

5 Markierstoffe + Laboruntersuchungen 6'000.00 6'539.60 539.60 8.99

6 Eigenleistungen WV Obersiggenthal 10'000.00 19'226.95 9'226.95 92.27

7 Unvorhergesehenes/Diverses (inkl. TV-Aufn. etc.) 14'000.00 9'897.00 -4'103.00 -29.31

8 Honorar Geologe 25'000.00 46'741.95 21'741.95 86.97

9 Honorar Wasserbauingenieur 10'000.00 12'966.15 2'966.15 29.66

Total (ohne MwSt) 195'000.00 197'639.45 2'639.45 1.35

MwSt 15'600.00 15'233.65 -366.35 -2.35

Total (inkl. MwSt) 210'600.00 212'873.10 2'273.10 1.08
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Beilagen Nr. 1 Kreditabrechnung der Finanzbuchhaltung 

 Nr. 2 Bericht der Finanzkommission 

 

 

GEMEINDERAT OBERSIGGENTHAL 

Gemeindeammann Gemeindeschreiber 

 

 

 

Bettina Lutz Güttler Jürg Stucki 


